Descrigdo do Orgamento

ESTADO DO PIAUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO

Bancos Utilizados

PLANILHA ORCAMENTARIA REFERENTE A CONCLUSAO DA OBRA DE SINAPI - 11/2017 - PI
CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA COMUNIDADE NOVO SEINFRA - 024 - CE
HORIZINTE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO

Item

10

Descrigédo

SERVICOS PRELIMINARES
PAREDES E PAINEIS

COBERTURA

ESQUADRIAS

REVESTIMENTO

PISO

PINTURA

INSTALAGCOES HIDRAULICAS
INSTALACOES HIDROSSANITARIA

DRENAGEM PLUVIAL

Cronograma Fisico-Financeiro

Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
100,00% 100,00%
4.430,32 4.430,3
100,00% 100,00%
24.543,81 24.543,
100,00% 50,00% 50,00%
128.912,08 64.456, 64.456,
100,00% 50,00%  50,00%
3.468,41 1.734,2 1.734,21
100,00% 50,00% 50,00%
17.149,47 8.574,7 8.574,7
100,00% “750,00% 50,00%
3.201,25 1.600,6 1.600,6
100,00% 100,00%
23.885,12 23.885,1
100,00% 25,00% 50,00% 25,00%
4.464,88 1.116,2 2.232,4 1.116,2
100,00% 25,00% 50,00% 25,00%
7.288,08 1.822,0 3.644,0 1.822,0
100,00% 100,00%
3.730,48 3.730,48

CNPJ: 06.772.859/0001-03
Rua Dr. Barroso n° 429, Aldeia — S3o Raimundo Nonato — PI
Fone/Fax: (89) 3582-1806 - E-mail: gabinetesrn@gmail.com

B.D.I.
25,00%

Encargos Sociais
117,98% - Nao
Desonerada




12

13

INSTALACOES ELETRICAS

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO

100,00% 25,00% 50,00%

25,00%
3.737,2

14.948,84 3.737,2 7.474,4
SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - 100,00%
SPDA 3.254,25
SERVICOS COMPLEMENTARES 100,00%

31.072,50

Porcentagem Mensal 37,03% 32,54%
Custo Mensal 100.105 87.982,

,62 30

Porcentagem Acumulada 37,03 69,57
Custo Acumulado 100.105 188.087

,62 ,92

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

SILVERSON NEGREIROS

CNPJ: 06.772.859/0001-03
Rua Dr. Barroso n° 429, Aldeia — S3o Raimundo Nonato — PI
Fone/Fax: (89) 3582-1806 - E-mail: gabinetesrn@gmail.com

100,00%
3.254,25

77100,00%
31.072,5

6,87% 23,55%
18.585, 63.676,5

02 6

76,45 100,00
206.672 270.349,

RS
R$
RS

,93 49

216.301,68
54.047,81
270.349,49



