



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de São Raimundo Nonato
Secretaria Municipal de Infraestrutura

Obra
PLANILHA ORÇAMENTARIA REFERENTE À REFORMA DA UNIDADE BASICA
MARIA CLARA FERREIRA MACIEL, LOCALIZADA N BAIRRO SANTA LUZIA,
ZONA URBANA DE SÃO RAIMUNDO NOANTO

Bancos
SINAPI - 04/2020 - Piauí

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido
nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 10.188,64	100,00% 10.188,64		
2	REVESTIMENTOS	100,00% 8.565,39		50,00% 4.282,70	50,00% 4.282,70
3	INSTALAÇÕES ELETRICAS	100,00% 5.355,88	100,00% 5.355,88		
4	ESQUADRIAS	100,00% 18.153,93	50,00% 9.076,97	50,00% 9.076,97	
5	PINTURA	100,00% 13.943,51		75,00% 10.457,63	25,00% 3.485,88
6	SERVIÇOS DIVERSOS	100,00% 7.008,91			100,00% 7.008,91
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	100,00% 6.033,52	50,00% 3.016,76	50,00% 3.016,76	
8	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 1.427,02			100,00% 1.427,02
Porcentagem			39,11%	37,97%	22,93%
Custo			27.638,25	26.834,05	16.204,50
Porcentagem Acumulado			39,11%	77,07%	100,0%
Custo Acumulado			27.638,24	54.472,29	70.676,80