



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de São Raimundo Nonato
Secretaria Municipal de Infraestrutura

Obra
PLANILHA ORÇAMENTARIA REFERENTE À REFORMA DA UNIDADE BÁSICA
DE SAUDE ZEDITE DE OLIVEIRA COSTA, LOCALIZADA NO BAIRRO ALDEIA,
ZONA URBANA DE SÃO RAIMUNDO NOANTO

Bancos
SINAPI - 04/2020 - Piauí

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido
nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 11.664,87	100,00% 11.664,87		
2	REVESTIMENTOS	100,00% 6.389,95		50,00% 3.194,98	50,00% 3.194,98
3	INSTALAÇÕES ELETRICAS	100,00% 5.339,61	100,00% 5.339,61		
4	ESQUADRIAS	100,00% 21.839,39	100,00% 21.839,39		
5	PINTURA	100,00% 33.954,93		25,00% 8.488,73	75,00% 25.466,20
6	SERVIÇOS DIVERSOS	100,00% 12.609,33		100,00% 12.609,33	
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	100,00% 11.542,77		50,00% 5.771,39	50,00% 5.771,39
8	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 692,19			100,00% 692,19
Porcentagem			37,34%	28,9%	33,76%
Custo			38.843,87	30.064,42	35.124,75
Porcentagem Acumulado			37,34%	66,24%	100,0%
Custo Acumulado			38.843,87	68.908,29	104.033,04

SILVERSON NEGREIROS