



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO**

**CAPACITAÇÃO DA COMUNIDADE E DA REDE DE ATENDIMENTO À  
MULHER SOBRE PREVENÇÃO, COMBATE E ERRADICAÇÃO DA  
VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NO MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO  
NONATO - PI**

**TERMO DE REFERÊNCIA**

**SÃO RAIMUNDO NONATO – PI  
2020**

## SUMÁRIO

<b>IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE.....</b>	<b>6</b>
<b>APRESENTAÇÃO .....</b>	<b>7</b>
<b>Capacidade técnica e operacional .....</b>	<b>8</b>
<b>OBJETO .....</b>	<b>8</b>
<b>OBJETIVOS .....</b>	<b>8</b>
<b>Objetivo geral.....</b>	<b>8</b>
<b>Objetivos específicos .....</b>	<b>8</b>
<b>PÚBLICO ALVO .....</b>	<b>9</b>
<b>Beneficiárias.....</b>	<b>10</b>
<b>ÁREA DE ABRANGÊNCIA .....</b>	<b>10</b>
<b>JUSTIFICATIVA.....</b>	<b>11</b>
<b>PERÍODO DE EXECUÇÃO.....</b>	<b>12</b>
<b>METAS E ETAPAS .....</b>	<b>12</b>
<b>Divulgar o projeto por meio da confecção e distribuição de folders, banners, cartazes e faixas e mídias digitais. ....</b>	<b>12</b>
<b>Etapa 1.1 – Produção gráfica e distribuição de 04 banners para a divulgação das ações do projeto. ....</b>	<b>12</b>
<b>Etapa 1.2 – Produção gráfica e distribuição de 120 cartazes para a divulgação das ações do projeto.....</b>	<b>12</b>
<b>Etapa 1.3 – Produção gráfica e distribuição de 838 folders para a divulgação das ações do projeto.....</b>	<b>12</b>
<b>Etapa 1.4 – Produção gráfica e distribuição de 07 faixas para a divulgação das ações do projeto. ....</b>	<b>12</b>
<b>META 02.....</b>	<b>12</b>
<b>Realizar ciclos de palestras em 14 escolas de São Raimundo Nonato com duração de 06 horas cada ciclo de palestras. ....</b>	<b>12</b>
<b>Etapa 2.1 – Contratação de profissionais para ministrar o ciclo de palestras nas escolas de São Raimundo Nonato. ....</b>	<b>13</b>
<b>Etapa 2.2 – Elaboração de cartilhas com o tema das palestras a serem realizadas. ..</b>	<b>13</b>
<b>Etapa 2.3 – Confecção gráfica e distribuição de cartilhas com os temas das palestras para os participantes de cada palestra. ....</b>	<b>13</b>
<b>Etapa 2.4 – Locação de Projetor de Multimídia/Data Show para a realização das palestras. ....</b>	<b>13</b>
<b>Etapa 2.5 – Locação de Sistema de Sonorização para a realização das palestras.....</b>	<b>13</b>
<b>META 03.....</b>	<b>13</b>

<b>Realizar 01 Blitz educativa sobre o aplicativo “Salve Maria” buscando informar e incentivar a denúncia de violência contra a mulher.....</b>	<b>13</b>
<b>Etapa 3.1 – Elaboração de cartilhas com o tema Aplicativo Salve Maria.....</b>	<b>13</b>
<b>Etapa 3.2 – Confecção gráfica e distribuição de cartilhas com o tema Salve Maria. ...</b>	<b>13</b>
<b>Etapa 3.3 – Confecção gráfica e distribuição de 2000 folders sobre o aplicativo Salve Maria. ....</b>	<b>13</b>
<b>Etapa 3.4 – Confecção gráfica e distribuição de 230 cartazes sobre o aplicativo Salve Maria. ....</b>	<b>13</b>
<b>Etapa 3.5 – Confecção e distribuição de uniformes para os 15 agentes voluntários que irão executar a Blitz.....</b>	<b>13</b>
<b>Etapa 3.6 – Locação de equipamentos para a execução da Blitz.....</b>	<b>13</b>
<b>META 04.....</b>	<b>14</b>
<b>Realizar 01 Curso de capacitação para 30 servidores municipais acerca da “Lei Maria da Pena” no município de São Raimundo Nonato. ....</b>	<b>14</b>
<b>Etapa 4.1 – Contratação de profissional para ministrar o curso sobre a Lei Maria da Pena.....</b>	<b>14</b>
<b>Etapa 4.2 – Elaboração de apostila com o tema: Lei Maria da Pena. ....</b>	<b>14</b>
<b>Etapa 4.3 – Confecção gráfica e distribuição de 30 apostilas com o tema do curso para os participantes do curso.....</b>	<b>14</b>
<b>Etapa 4.4 – Confecção de material gráfico e aquisição de material de expediente a ser distribuído para os participantes do curso. ....</b>	<b>14</b>
<b>Etapa 4.5 – Aquisição e distribuição de kit lanche para os participantes do curso. ...</b>	<b>14</b>
<b>META 05.....</b>	<b>14</b>
<b>Promoção de 05 Rodas de Conversas com capacidade para 20 mulheres cada para a discussão dos aspectos e do contexto da Violência contra a Mulher no município de São Raimundo Nonato.....</b>	<b>14</b>
<b>Etapa 5.1 – Contratação de profissional para mediar as rodas de conversas. ....</b>	<b>14</b>
<b>Etapa 5.2 – Elaboração de cartilha com o tema: Violência contra a mulher e relacionamento abusivo. ....</b>	<b>14</b>
<b>Etapa 5.3 – Confecção gráfica e distribuição de 100 cartilhas com o tema: Violência contra a mulher e relacionamento abusivo, para as participantes das rodas de conversas. ....</b>	<b>14</b>
<b>Etapa 5.4 – Locação de Projetor de Multimídia/Data Show para a realização das rodas de conversas. ....</b>	<b>14</b>
<b>Etapa 5.5 – Aquisição e distribuição de kit lanche para as participantes das rodas de conversas. ....</b>	<b>15</b>
<b>META 06.....</b>	<b>15</b>

Realizar 01 curso de capacitação para 30 profissionais de saúde sobre O atendimento das mulheres em situação de violência doméstica e de gênero. ....	15
Etapa 6.1 – Contratação de profissional para ministrar o curso sobre: O atendimento das mulheres em situação de violência doméstica e de gênero. ....	15
Etapa 6.2 – Elaboração de apostila com o tema: O atendimento das mulheres em situação de violência doméstica e de gênero. ....	15
Etapa 6.3 – Confecção gráfica e distribuição de 30 apostilas com o tema do curso para os participantes do curso.....	15
Etapa 6.4 – Confecção de material gráfico e aquisição de material de expediente a ser distribuído para os participantes do curso. ....	15
<b>META 07.....</b>	<b>15</b>
Realização de 02 Seminários de 03h sendo 50 servidores municipais em cada, 100 pessoas no total, com o tema: Relacionamento Abusivo: O que é, como identificar e como obter ajuda? .....	15
Etapa 7.1 – Contratação de profissional para ministrar palestra sobre: Relacionamento Abusivo: O que é, como identificar e como obter ajuda? .....	15
Etapa 7.2 – Elaboração de cartilha com o tema: Relacionamento Abusivo: O que é, como identificar e como obter ajuda?.....	15
Etapa 7.3 – Confecção gráfica e distribuição de 100 cartilhas com o tema da palestra para os participantes da palestra. ....	15
Etapa 7.4 – Locação de Projetor de Multimídia/Data Show para a realização das palestras. ....	16
Etapa 7.5 – Locação de Sistema de Sonorização para a realização das palestras.....	16
<b>META 08.....</b>	<b>16</b>
Realizar 02 oficinas de confecção de bijuterias para mulheres assistidas pelo CRAS do município, cada oficina terá capacidade para 15 mulheres, totalizando 30 mulheres. ....	16
Etapa 8.1 – Contratação de profissional para ministrar as oficinas de bijuterias.....	16
Etapa 8.2 – Elaboração de cartilhas com o tema Artesanato de bijuterias.....	16
Etapa 8.3 – Confecção gráfica e distribuição de 30 cartilhas para as mulheres participantes das oficinas. ....	16
Etapa 8.4 – Aquisição do material a ser utilizado nas oficinas. ....	16
<b>META 09.....</b>	<b>16</b>
Realizar 01 caminhada para a sensibilização da população em torno da Violência contra a Mulher no município de São Raimundo Nonato.....	16
Etapa 9.1 – Locação de equipamentos para a execução da caminhada. ....	16
Etapa 9.2 – Confecção e distribuição de uniformes para os participantes da caminhada. ....	16

<b>Etapa 9.3 – Produção gráfica de 03 faixas a serem utilizadas na caminhada.....</b>	<b>16</b>
<b>Relação de metas, etapas e cronograma de execução .....</b>	<b>17</b>
<b>METODOLOGIA .....</b>	<b>20</b>
<b>RECURSOS DO PROJETO .....</b>	<b>31</b>
<b>DETALHAMENTO ORÇAMENTÁRIO .....</b>	<b>31</b>
<b>Precificação do projeto.....</b>	<b>41</b>
<b>CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO .....</b>	<b>47</b>
<b>MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO .....</b>	<b>48</b>

## IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE

### PROponente

**Nome do Proponente:** Prefeitura Municipal de São Raimundo Nonato

**CNPJ:** 06.772.859/0001-03

**Endereço:** Rod. Pres. Juscelino Kubitschek, S/N      **CEP:** 64.770-000

**Município:** São Raimundo Nonato      **UF:** PI

**Telefones:** (89) 3582-2602

**E-mail:** [prefsm@gmail.com](mailto:prefsm@gmail.com)

**Página da instituição:**

### ENTE FEDERADO

**Cargo:** Prefeita

**Nome do Responsável Legal:** Carmelita de Castro Silva

**RG:** 928.085 SSP/PI

**CPF:** 342.329.703-00

**Endereço:** Rua Benedito Lopes, 730      **CEP:** 64.770-000

**Telefones:** (89) 98146-1618

**E-mail:** carmelita.castro11@gmail.com

### RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA PROPOSTA

**Nome:** Yapuema Siqueira Rêis Carvalho

**Função no órgão:** Secretaria Municipal de Políticas públicas para a Mulher do município de São Raimundo Nonato - PI

**Endereço:** Rua Emiliana Miranda, s/n, bairro São Félix.

**Telefone:** (89) 98129-9046

**E – mail:** yapuema@hotmail.com

## APRESENTAÇÃO

O município de São Raimundo Nonato-PI está localizado no Território de Desenvolvimento Serra da Capivara, distando 510 km de Teresina, capital do Piauí. De acordo com o IBGE, o município tem 32.327 habitantes e uma extensão territorial de 2.415,60 km<sup>2</sup>, constituindo-se no município polo da microrregião. Sua economia é baseada nos setores primário (agricultura e pecuária) e terciário (serviços). Limita-se ao norte com os municípios de Brejo do Piauí e João Costa, ao sul com Fartura do Piauí, Dirceu Arcoverde e Várzea Branca, a leste com Coronel José Dias e São Lourenço do Piauí e, a oeste com São Braz do Piauí e Bonfim do Piauí. As principais vias de acesso terrestre são as rodovias: BR-020, PI-141 e PI-144/ BR-343/BR-316 e aeroviário através do Aeroporto Internacional Serra da Capivara.

O comércio é a atividade econômica preponderante no município, que conta com mais de 500 estabelecimentos com CNPJ e Alvará de funcionamento. A estrutura econômica municipal está pautada mais expressivamente no setor de serviços, que responde por 75,4% do PIB municipal. Nas últimas décadas o turismo vem exercendo papel fundamental no processo de desenvolvimento das comunidades do entorno do Parque Nacional da Serra da Capivara. A principal atração é o Museu do Homem Americano, uma instituição de renome internacional que reúne itens arqueológicos que correspondem ao patrimônio cultural deixado por povos pré-históricos. Assim, esta instituição é um grande centro do saber, atraindo estudiosos, pesquisadores, visitantes e cientistas de todo o mundo. Destaca-se, também, que o Parque Nacional da Serra da Capivara é patrimônio histórico e cultural da humanidade pela UNESCO, com aproximadamente 700 sítios arqueológicos com pinturas que datam mais de 12 mil anos de idade. Na região, ocorrem anualmente eventos como as festividades de aniversário do município e as manifestações em homenagem ao padroeiro da cidade, que também movimentam um grande número de turistas que contribuem para o desenvolvimento da economia local.

## **Capacidade técnica e operacional**

O município possui uma Secretaria Municipal da Mulher voltada para o desenvolvimento de ações de suporte às mulheres do município, no entanto a secretaria ainda não dispõe de local estruturado com uma equipe multidisciplinar para o atendimento e acompanhamento sistemático das mulheres. A secretaria desenvolve suas ações em parceria com a Secretaria de Assistência Social, onde são realizadas palestras, geralmente nos Centros de Assistência Social do município, com grupos de mulheres (mãe, idosas e adolescentes) que já participam das atividades promovidas pela Secretaria de Assistência Social.

A equipe técnica que realiza as palestras é composta por Assistentes Sociais e Psicólogas:

<b>Nome</b>	<b>Formação/ Cargo</b>
Yapuema Carvalho	Assistente Social/Secretaria da Mulher
Ivana Araújo Amorim	Psicóloga
Elaine Ribeiro	Psicóloga
Kaline Dias	Assistente Social
Micaela Couto	Assistente Social

FONTE: Secretaria Municipal da Mulher de São Raimundo Nonato - PI

## **OBJETO**

Capacitação da comunidade e da rede de atendimento à mulher na área de prevenção, combate e erradicação a violência contra a mulher no município de São Raimundo Nonato – PI.

## **OBJETIVOS**

### **Objetivo geral**

Implantar ações educativas envolvendo a comunidade e a rede de atendimento à mulher com foco na prevenção, combate e erradicação de qualquer forma de violência contra a mulher no município de São Raimundo Nonato – PI.

### **Objetivos específicos**



- Realizar a divulgação do projeto através material gráfico e mídias digitais, buscando uma maior divulgação do projeto;
- Realizar Ciclos de Palestras nas escolas do município (ensino fundamental 2 e ensino médio) com os temas: “Violência contra mulher e relacionamento abusivo”, “Direito da mulher e família: medidas protetivas relativas à violência contra a mulher”, “Empoderamento feminino”.
- Promover o uso do aplicativo “Salve Maria” através de uma blitz educativa com distribuição de cartazes e cartilhas informativas sobre o aplicativo.
- Realizar um curso de Capacitação para 30 servidores municipais sobre a Lei Maria da Penha;
- Promover Rodas de Conversas com as comunidades e bairros beneficiados no município de São Raimundo Nonato sobre as medidas de combate à violência contra as mulheres no município.
- Capacitar profissionais da saúde do município através de um curso de 20h sobre “O atendimento das mulheres em situação de violência doméstica e de gênero”.
- Realizar 02 seminários para servidores municipais com o tema: “Relacionamento Abusivo: O que é, como identificar e como obter ajuda?”.
- Realizar oficinas de Bijuterias para mulheres assistidas pelo CRAS.
- Realizar uma caminhada para a sensibilização da população acerca da necessidade da erradicação da violência contra a mulher.

## **PÚBLICO ALVO**

O projeto pretende atender mulheres servidoras públicas das diversas secretarias do município, estudantes de todas as idades e donas de casa, além da comunidade em geral do município de São Raimundo Nonato – PI, buscando uma conscientização acerca do tema violência contra a mulher.

A vulnerabilidade social de mulheres com idades variando de 10 a 17 anos e que tiveram filhos é de 5,28% no município e em muitas situações essa população possui baixa escolaridade e não possuem renda fixa, estando em muitos casos em situação de risco no que diz respeito à violência no ambiente doméstico. O percentual de mãe Chefes de família sem ensino fundamental e com filho menor chega a 16,27% em São Raimundo Nonato. As secretarias de

assistência social e da mulher atuam em parceria no município buscando melhorar as perspectivas das mulheres com a geração de emprego e renda ofertando entre outros serviços: cursos de manicure, bordado e cabelereira, no entanto a secretaria atua ainda de forma tímida, pois não dispõe de grande estrutura física, humana e de equipamentos para um suporte maior.

São Raimundo Nonato é uma importante região do semiárido piauiense que apresenta com grande potencial turístico, pois possui um importante centro arqueológico reconhecido mundialmente. Possui uma vasta produção de cerâmicas típicas da região, no entanto, apesar das potencialidades turísticas e culturais o município ainda possui ausência de infraestrutura que possam contribuir para o desenvolvimento econômico da região.

### **Beneficiárias**

Serão beneficiadas diretamente 3.130 pessoas, que terão acesso às ações do projeto, entretanto, devido a visibilidade das atividades desenvolvidas, a população como um todo se beneficia indiretamente pela disseminação da informação e pelo incentivo ao debate sobre o tema.

### **ÁREA DE ABRANGÊNCIA**

O projeto será executado no município de São Raimundo Nonato – PI, tendo ações desenvolvidas na zona rural e na zona urbana do município. A população de São Raimundo Nonato é de 32.327 distribuídos em 12.098 domicílios, sendo que na zona urbana a população chega a 21.272 e na zona rural chega a 11.075 habitantes. O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do município, segundo dados de 2010, era de 0,661 o que o situa na faixa de Desenvolvimento Humano Médio (entre 0,600 e 0,699), com uma taxa de crescimento de 33%.

O município possui cerca de 16.430 mulheres, o equivalente a 50,82% da população, sendo que 1,48% estão entre 60 e 64 anos, 2,23% entre 50 e 54 anos, 3,53% entre 35 e 39 anos, 4,85% com idade variando de 15 a 19 anos e a maior parte, 5,15% está entre 20 e 24 anos.

Na sede do município as ações do projeto acontecerão nos bairros onde estão localizados os dois CRAS que o município possui: Santa Luzia (CRAS I) com 120 participantes e Aeroporto (CRAS II) com 120 participantes, além do

bairro Barro Vermelho com 120 participantes e nas secretarias municipais com aproximadamente 160 participantes.

Na zona rural serão beneficiadas as localidades Novo Zabelê, Novo Horizonte, Garrincha, além do território quilombola Lagoas, cada um desses locais com aproximadamente 120 participantes previstos.

## **JUSTIFICATIVA**

A violência contra as mulheres em todas as suas formas (doméstica, psicológica, física, moral, patrimonial, sexual, tráfico de mulheres, assédio sexual, etc.) é um fenômeno que atinge mulheres de diferentes classes sociais, origens, idades, regiões, estados civis, escolaridade e raça, é um problema complexo que se tornou um fenômeno social devastador que afeta a saúde e a cidadania de mulheres em todo mundo.

Não obstante, mesmo que atualmente esteja previsto em lei o crime de feminicídio no país, as mulheres ainda morrem apenas por serem mulheres. Em 2019, o Brasil teve um aumento de 7,3% nos casos de feminicídio, com 1.314 mulheres mortas, em média houve uma alta de 12% nos casos de feminicídios no estado do Piauí nesse mesmo período, os casos mais comuns desses assassinatos ocorrem por motivos como a separação. No município de São Raimundo Nonato, assim como em vários outros da região da Serra da Capivara este fenômeno não é diferente, é crescente os casos em que mulheres são vitimadas por seus parceiros, companheiros e/ou familiares.

Uma das formas de combate a essas prática, são os trabalhos de divulgação, conscientização e esclarecimento, que serão de grande ajuda às famílias que se deparam com esta problemática, mas que, muitas vezes, não conseguem denunciar por total desconhecimento dos mecanismos legais e psicossociais que são colocados à disposição da vítima, agressor e familiares após a promulgação da Lei Maria da Penha, que destina-se a combater e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher.

Para que o combate à violência contra a mulher seja eficiente é necessário que o estado apoie mobilizações sociais como campanhas de conscientização, passeatas, rodas de conversas e a capacitação de agentes comunitários. É nesse contexto que a Prefeitura Municipal de São Raimundo Nonato se propõe a execução de ações que sensibilizem a população acerca da Violência contra a

Mulher. O município é escasso de informações sobre o tema e, são tímidas as ações que esclareçam a importância da conscientização sobre essa questão.

Assim, o presente projeto objetiva o desenvolvimento de atividades sistemáticas de disseminação da informação relacionada à violência contra a mulher. É de extrema importância que a população do município esteja ciente das hostilidades que envolvem os crimes contra a mulher, e o projeto tem como principal meta sanar as deficiências da educação local nesse sentido.

## **PERÍODO DE EXECUÇÃO**

O projeto terá duração de 16 meses.

## **METAS E ETAPAS**

### **META 01**

Divulgar o projeto por meio da confecção e distribuição de folders, banners, cartazes e faixas e mídias digitais.

**Etapa 1.1** – Produção gráfica e distribuição de 04 banners para a divulgação das ações do projeto.

**Etapa 1.2** – Produção gráfica e distribuição de 120 cartazes para a divulgação das ações do projeto.

**Etapa 1.3** – Produção gráfica e distribuição de 838 folders para a divulgação das ações do projeto.

**Etapa 1.4** – Produção gráfica e distribuição de 07 faixas para a divulgação das ações do projeto.

### **META 02**

Realizar ciclos de palestras em 14 escolas de São Raimundo Nonato com duração de 06 horas cada ciclo de palestras.

**Etapa 2.1** – Contratação de profissionais para ministrar o ciclo de palestras nas escolas de São Raimundo Nonato.

**Etapa 2.2** – Elaboração de cartilhas com o tema das palestras a serem realizadas.

**Etapa 2.3** – Confecção gráfica e distribuição de cartilhas com os temas das palestras para os participantes de cada palestra.

**Etapa 2.4** – Locação de Projetor de Multimídia/Data Show para a realização das palestras.

**Etapa 2.5** – Locação de Sistema de Sonorização para a realização das palestras.

### **META 03**

Realizar 01 Blitz educativa sobre o aplicativo “Salve Maria” buscando informar e incentivar a denúncia de violência contra a mulher.

**Etapa 3.1** – Elaboração de cartilhas com o tema Aplicativo Salve Maria.

**Etapa 3.2** – Confecção gráfica e distribuição de cartilhas com o tema Salve Maria.

**Etapa 3.3** – Confecção gráfica e distribuição de 2000 folders sobre o aplicativo Salve Maria.

**Etapa 3.4** – Confecção gráfica e distribuição de 230 cartazes sobre o aplicativo Salve Maria.

**Etapa 3.5** – Confecção e distribuição de uniformes para os 15 agentes voluntários que irão executar a Blitz.

**Etapa 3.6** – Locação de equipamentos para a execução da Blitz.

## **META 04**

Realizar 01 Curso de capacitação para 30 servidores municipais acerca da “Lei Maria da Penha” no município de São Raimundo Nonato.

**Etapa 4.1** – Contratação de profissional para ministrar o curso sobre a Lei Maria da Penha.

**Etapa 4.2** – Elaboração de apostila com o tema: Lei Maria da Penha.

**Etapa 4.3** – Confeção gráfica e distribuição de 30 apostilas com o tema do curso para os participantes do curso.

**Etapa 4.4** – Confeção de material gráfico e aquisição de material de expediente a ser distribuído para os participantes do curso.

**Etapa 4.5** – Aquisição e distribuição de kit lanche para os participantes do curso.

## **META 05**

Promoção de 05 Rodas de Conversas com capacidade para 20 mulheres cada para a discussão dos aspectos e do contexto da Violência contra a Mulher no município de São Raimundo Nonato.

**Etapa 5.1** – Contratação de profissional para mediar as rodas de conversas.

**Etapa 5.2** – Elaboração de cartilha com o tema: Violência contra a mulher e relacionamento abusivo.

**Etapa 5.3** – Confeção gráfica e distribuição de 100 cartilhas com o tema: Violência contra a mulher e relacionamento abusivo, para as participantes das rodas de conversas.

**Etapa 5.4** – Locação de Projetor de Multimídia/Data Show para a realização das rodas de conversas.

**Etapa 5.5** – Aquisição e distribuição de kit lanche para as participantes das rodas de conversas.

## **META 06**

Realizar 01 curso de capacitação para 30 profissionais de saúde sobre O atendimento das mulheres em situação de violência doméstica e de gênero.

**Etapa 6.1** – Contratação de profissional para ministrar o curso sobre: O atendimento das mulheres em situação de violência doméstica e de gênero.

**Etapa 6.2** – Elaboração de apostila com o tema: O atendimento das mulheres em situação de violência doméstica e de gênero.

**Etapa 6.3** – Confecção gráfica e distribuição de 30 apostilas com o tema do curso para os participantes do curso.

**Etapa 6.4** – Confecção de material gráfico e aquisição de material de expediente a ser distribuído para os participantes do curso.

## **META 07**

Realização de 02 Seminários de 03h sendo 50 servidores municipais em cada, 100 pessoas no total, com o tema: Relacionamento Abusivo: O que é, como identificar e como obter ajuda?

**Etapa 7.1** – Contratação de profissional para ministrar palestra sobre: Relacionamento Abusivo: O que é, como identificar e como obter ajuda?

**Etapa 7.2** – Elaboração de cartilha com o tema: Relacionamento Abusivo: O que é, como identificar e como obter ajuda?

**Etapa 7.3** – Confecção gráfica e distribuição de 100 cartilhas com o tema da palestra para os participantes da palestra.

**Etapa 7.4** – Locação de Projetor de Multimídia/Data Show para a realização das palestras.

**Etapa 7.5** – Locação de Sistema de Sonorização para a realização das palestras.

#### **META 08**

Realizar 02 oficinas de confecção de bijuterias para mulheres assistidas pelo CRAS do município, cada oficina terá capacidade para 15 mulheres, totalizando 30 mulheres.

**Etapa 8.1** – Contratação de profissional para ministrar as oficinas de bijuterias.

**Etapa 8.2** – Elaboração de cartilhas com o tema Artesanato de bijuterias.

**Etapa 8.3** – Confecção gráfica e distribuição de 30 cartilhas para as mulheres participantes das oficinas.

**Etapa 8.4** – Aquisição do material a ser utilizado nas oficinas.

#### **META 09**

Realizar 01 caminhada para a sensibilização da população em torno da Violência contra a Mulher no município de São Raimundo Nonato.

**Etapa 9.1** – Locação de equipamentos para a execução da caminhada.

**Etapa 9.2** – Confecção e distribuição de uniformes para os participantes da caminhada.

**Etapa 9.3** – Produção gráfica de 03 faixas a serem utilizadas na caminhada.



## Relação de metas, etapas e cronograma de execução

Metas	Etapa	Especificação	Indicador físico		Duração	
			Unidade	Quantidade	Início	Fim
1	Divulgação do projeto					
	1.1	Confecção de banner	und	04	01/06/2020	01/07/2020
	1.2	Confecção de folders	und	840		
	1.3	Confecção de faixas	und	07		
	1.4	Confecção de cartazes	und	120		
2	Ciclo de palestras					
	2.1	Contratação de profissionais	und	01	01/07/2020	01/12/2020
	2.2	Elaboração de cartilha	und	01		
	2.3	Confecção gráfica de cartilha	und	2.100		
	2.4	Locação de Projetor	diária	14		
	2.5	Locação de Sistema de som	diária	14		
3	Blitz educativa					
	3.1	Elaboração de cartilha	und	01	01/12/2020	01/01/2021
	3.2	Confecção gráfica de cartilha	und	2.000		
	3.3	Confecção gráfica de folder	und	2.000		
	3.4	Confecção gráfica de cartazes	und	230		
	3.5	Confecção de uniformes	und	15		
	3.6	Locação de equipamentos	und	01		
4	Curso de capacitação					
	4.1	Contratação de profissional	und	01	01/01/2021	01/03/2021
	4.2	Elaboração de apostila	und	01		
	4.3	Confecção de apostila	und	30		
	4.4	Confecção de material gráfico	und	120		
	4.5	Aquisição de Kit Lanche	und	155		

5	Rodas de conversas					
	5.1	Contratação de profissional	und	01	01/03/2021	01/05/2021
	5.2	Elaboração de cartilha	und	01		
	5.3	Confecção de cartilha	und	100		
	5.4	Locação de Projetor	diária	05		
5.5	Aquisição de Kit Lanche	und	105			
6	Curso de capacitação					
	6.1	Contratação de profissional	und	01	01/05/2021	01/07/2021
	6.2	Elaboração de apostila	und	01		
	6.3	Confecção de apostila	und	30		
6.4	Confecção de material gráfico	und	120			
7	Seminários educativos					
	7.1	Contratação de profissional	und	01	01/07/2021	01/08/2021
	7.2	Elaboração de cartilha	und	01		
	7.3	Confecção de cartilha	und	100		
	7.4	Locação de Projetor	diária	02		
7.5	Locação de Sistema de som	diária	02			
8	Oficina de bijuterias					
	8.1	Contratação de profissional	und	01	01/08/2021	01/09/2021
	8.2	Elaboração de cartilha	und	01		
	8.3	Confecção de cartilha	und	30		
8.4	Aquisição de material	und	01			
9	Caminhada de conscientização					
	9.1	Locação de equipamentos	und	01	01/09/2021	01/10/2021
	9.2	Confecção de uniformes	und	140		
9.3	Confecção de faixas	und	03			

## RESULTADOS ESPERADOS

Meta	Especificação	Indicador	Resultados esperados
1	Divulgação do projeto	Porcentagem de material confeccionado	Material confeccionado e distribuído
2	Ciclo de palestras em 14 escolas	Porcentagem de alunos que participaram das palestras no total e por escola.	700 alunos no total e 50 alunos por escola participarão das palestras.
3	01 Blitz educativa	Porcentagem de pessoas que receberam o material produzido;	2000 pessoas receberão o material educativo produzido;
		Percentual de denúncias de violência contra a mulher	Aumento do percentual de denúncias de violência contra a mulher.
4	01 Curso de Capacitação para servidores do município	Porcentagem de servidores que realizaram o curso	30 servidores capacitados
5	05 Rodas de conversas	Porcentagem total de mulheres que participaram das rodas de conversa	100 mulheres participam das rodas de conversa.
6	Curso de capacitação para servidores da saúde	Porcentagem de servidores da saúde capacitados	30 servidores da saúde
		Porcentagem de identificação pelos serviços de saúde das mulheres que sofrem violência.	Aumento na identificação pelos serviços de saúde de casos de violência contra a mulher.
7	02 seminários	Porcentagem de servidores que participaram dos seminários	100 servidores participaram dos seminários
8	02 oficinas	Porcentagem de mulheres que participaram das oficinas	30 mulheres participaram das oficinas
9	Caminha de conscientização	Porcentagem de pessoas que participam da caminhada	140 pessoas participaram da caminhada

## **METODOLOGIA**

Em virtude da atual situação de saúde pública mundial que estamos enfrentando decorrente da pandemia da Covid-19, salientamos que a execução do projeto poderá sofrer alguns ajustes. Esses ajustes caso ocorra visarão cumprir as recomendações dos órgãos competentes para a realização de atividades sociais que envolvam aglomeração. Assim de modo excepcional poderá interferir na execução das ações do projeto ou ocasionar mudanças nos instrumentos previstos.

### **Meta 01**

A divulgação do projeto será feita nos dois primeiros meses de execução do projeto através da distribuição de material gráfico nos seguintes locais: Sede do município: bairro Santa Luzia, bairro Aeroporto, bairro Barro Vermelho e zona Rural e áreas de quilombos: Localidades Novo Zabelê, Novo Horizonte, Garrincha, território quilombola Lagoas, ainda serão utilizadas as mídias digitais (redes sociais da prefeitura e portais) possibilitando a difusão das informações pertinentes ao projeto.

#### **Etapa 1.1**

Nessa etapa serão produzidos e distribuídos 04 banners com informações pertinentes as ações do projeto onde será fixado 01 banner em cada um dos dois CRAS do município, os outros 02 banners serão fixados na Secretária de Assistência Social do município.

#### **Etapa 1.2**

Serão produzidos e distribuídos 120 cartazes com informações pertinentes as ações do projeto onde cada uma das 04 localidades rurais beneficiadas com o projeto (Novo Zabelê, Novo Horizonte, Garrincha e Território quilombola Lagoas) receberá 15 cartazes, já a sede do município receberá 60 cartazes que serão fixados nos principais órgãos e prédios públicos do município (escolas, prefeitura, secretarias, postos de saúde, CRAS, praças, etc.) e em outros pontos estratégicos com o intuito de divulgar o projeto.

### **Etapa 1.3**

Serão produzidos e distribuídos 838 folders com informações pertinentes as ações do projeto (serão aproximadamente 119 folders para cada um dos 07 locais que receberão ações do projeto - Sede do município: bairro Santa Luzia, bairro Aeroporto, bairro Barro Vermelho e zona Rural e áreas de quilombos: Localidades Novo Zabelê, Novo Horizonte, Garrincha, território quilombola Lagoas).

### **Etapa 1.4**

Serão produzidos e distribuídos 07 faixas com informações pertinentes as ações do projeto onde para cada um dos 07 locais que receberão ações do projeto - Sede do município: bairro Santa Luzia, bairro Aeroporto, bairro Barro Vermelho e zona Rural e áreas de quilombos: Localidades Novo Zabelê, Novo Horizonte, Garrincha, território quilombola Lagoas) será distribuída uma faixa.

### **Meta 02**

Serão realizados 14 ciclos de palestras onde acontecerão 03 palestras de 2h cada totalizando 6 horas em cada ciclo (28 horas de trabalho para cada profissional). As palestras serão realizadas durante 05 meses em dias variados, sendo 03 dias em cada escola no turno manhã ou tarde, abordando os temas:

- “Violência contra mulher e relacionamento abusivo”;
- “Direito da mulher e família: medidas protetivas relativas à violência contra a mulher”;
- “Empoderamento feminino”.

As palestras servirão de importante ferramenta no combate à violência contra a mulher e permitirão aos alunos participantes identificar situações de violência e relacionamentos abusivos, bem como irá auxiliar mulheres e adolescentes no resgate da autoestima. As palestras estimularão discussões e reflexões acerca do tema.

Cada evento terá capacidade para 50 participantes de ambos os sexos, sendo alunos do ensino fundamental 2 (11 a 15 anos) e alunos do ensino médio (a partir dos 15 anos). Cada participante receberá uma cartilha educativa e informativa de cada um dos temas das palestras. A mobilização será feita pela secretaria da mulher, secretaria de assistência social e pela direção das escolas participantes. As palestras serão realizadas em 14 instituições de ensino do município de São Raimundo Nonato:

- 1 - Unidade Escolar Epitácio Alves Pamplona;
- 2 - U.E. Inocêncio P. de Carvalho;
- 3 - U.E. Gildete de Matos;
- 4 - U.E. Deputado Edson Dias;
- 5 - U.E. Joaquim Horácio Ribeiro;
- 6 - U. E. Elzair Rodrigues;
- 7 - U.E. João Braz do Rosário;
- 8 - Escola Normal Gercilio De Castro Macedo;
- 9 - U.E. Professora Maria De Castro Ribeiro;
- 10 - U.E. Prof. Jose Leandro Desdará;
- 11 - U. E. Prof. Deolindo Lima;
- 12 - U. E. Edith Nobre De Castro;
- 13 - Centro de Ensino Médio De Tempo Integral Moderna;
- 14 - Campus São Raimundo Nonato Do Instituto Federal Do Piauí.

### **Etapa 2.1**

Para esta etapa deverá ser um contratado 01 profissional na área da Psicologia para ministrar palestra sobre: Violência contra mulher e relacionamento abusivo; 01 profissional na área do Direito para ministrar palestra sobre: Direito da mulher e família: medidas protetivas relativas à violência contra a mulher e 01 Profissional na área da Assistência Social ou Psicologia para ministrar palestra sobre: Empoderamento feminino. Cada palestra terá duração de 02 horas.

### **Etapa 2.2**

Essa etapa corresponde a elaboração de cartilhas com o conteúdo a ser ministrado nas palestras, para tanto deverá ser contrato profissional qualificado

para elaborar cartilhas com os temas: Violência contra mulher e relacionamento abusivo; Direito da mulher e família: medidas protetivas relativas à violência contra a mulher e Empoderamento feminino.

### **Etapa 2.3**

Nessa etapa ocorrerá a confecção gráfica e distribuição das cartilhas produzidas na etapa anterior para os participantes das palestras.

### **Etapa 2.4**

Para a execução dessa etapa será necessária a locação de Projetor de Multimídia/Data Show visto que algumas das escolas participantes não dispõem desse equipamento ou não possuem o equipamento disponível para a utilização na ação.

### **Etapa 2.5**

Para a execução dessa etapa será necessária a locação de Sistema de Sonorização visto que algumas das escolas participantes não dispõem desse equipamento ou não possuem o equipamento disponível para a utilização na ação.

### **Meta 03**

Será realizada uma Blitz Educativa sobre o aplicativo “Salve Maria”, um aplicativo lançado em 2017 em uma parceria da Secretaria de Segurança Pública do Piauí com a Agência de Tecnologia da Informação e que atualmente é uma importante ferramenta gratuita destinada a denunciar a violência contra as mulheres, bem como solicitar auxílio policial.

Essa ação será executada com auxílio da Secretaria do Trabalho e Assistência Social, Conselho Tutelar do município e a Secretaria da Mulher que já realizam ações conjuntas no município e ocorrerá através de 15 agentes voluntários dessas instituições. A blitz ocorrerá durante um dia (08:00h às 11:00h e das 14:00h às 17:00h) na zona urbana de São Raimundo Nonato e se dará, inicialmente, nas imediações da Praça do Abrigo (praça central da cidade), sinais de trânsito das imediações, comércio e residências. O objetivo da ação é

promover uma mudança de atitude dos cidadãos e cidadãs diante da questão da violência doméstica praticada contra a mulher e apresentar e popularizar o aplicativo que facilita as denúncias e o acesso à proteção.

### **Etapa 3.1**

Essa etapa corresponde a elaboração de cartilhas com o tema: Aplicativo Salve Maria, para tanto será necessário contratar um profissional qualificado para realizar essa ação.

### **Etapa 3.2**

Nessa etapa ocorrerá a confecção gráfica e distribuição de 2000 cartilhas informativas a respeito do aplicativo (quantitativo baseado na população do município, que ultrapassa 30.000 habitantes).

### **Etapa 3.3**

Nessa etapa ocorrerá a confecção gráfica e distribuição de 2000 folders informativas a respeito do aplicativo (quantitativo baseado na população do município, que ultrapassa 30.000 habitantes).

### **Etapa 3.4**

Nessa etapa ocorrerá a confecção gráfica e distribuição de 230 cartazes que serão fixados nos principais órgãos e prédios públicos do município (escolas, prefeitura, secretarias, postos de saúde, CRAS, praças, etc.) e em outros pontos estratégicos com o intuito de divulgar o aplicativo Salve Maria.

### **Etapa 3.5**

Essa etapa corresponde a confecção e distribuição para cada um dos 15 agentes voluntários da equipe irá participar da blitz de: 01 camisa, 01 boné, 01 bolsa modelo carteiro para transporte do material educativo que será distribuído e 01 Squeeze para armazenamento de água e manutenção da hidratação dos agentes voluntários, devidamente identificada com o tema da ação.

### **Etapa 3.6**

Nessa etapa serão montadas 02 tendas de apoio para essa ação, que servirá de abrigo do equipamento de som que fará o chamamento e a divulgação



da blitz, armazenamento do material gráfico a ser distribuído e ponto de apoio para hidratação dos agentes voluntários.

#### **Meta 04**

O curso será destinado para 30 servidores municipais com o intuito de capacitá-los acerca da legislação vigente atrelada à violência contra a mulher, principalmente com relação à Lei Maria da Penha. Conseqüentemente, os agentes atuarão como disseminadores da informação no município de São Raimundo Nonato.

O curso, cujo tema é a lei Nº 11.340/06 “Lei Maria da Penha”, terá duração de 20h (05 dias de 04 horas – realizado pela manhã) e será realizado na câmara de Vereadores do município de São Raimundo Nonato. Serão abordados tópicos como: O histórico da criação da lei; Forma de violência que a lei busca coibir; Conceito de violência baseado no gênero; A assistência à mulher em casos de violência doméstica e familiar; As medidas protetivas de urgência. A mobilização dos participantes será feita com o auxílio das secretarias municipais.

#### **Etapa 4.1**

Para esta etapa deverá ser um contratado 01 profissional na área do Direito para ministrar o curso sobre a Lei Maria da Penha.

#### **Etapa 4.2**

Essa etapa corresponde a elaboração de apostila com o tema: Lei Maria da Penha, para tanto será necessário contratar um profissional qualificado para realizar essa ação.

#### **Etapa 4.3**

Nessa etapa ocorrerá a confecção gráfica e distribuição de 30 apostilas com o tema do curso produzida na etapa anterior para os participantes do curso.

#### **Etapa 4.4**

Nessa etapa serão confeccionados e distribuídos 30 blocos de anotações, 30 canetas, 30 pastas bolsa e 30 certificados totalizando 120 materiais gráficos

a ser distribuídos para os participantes do curso, receberão certificados somente aqueles que obtiverem 75% de presença no curso.

#### **Etapa 4.5**

Nessa etapa serão adquiridos e distribuídos 151 kits lanches (01 profissional ministrante + 30 participantes x 05 dias de curso) para os participantes do curso.

#### **Meta 05**

Serão realizadas 05 rodas de conversas com o tema "A violência nem sempre é física", sendo 04 rodas de conversas realizadas com as mulheres das comunidades rurais e quilombolas do município (Novo Zabelê, Novo Horizonte, Garrincha e território quilombola Lagoa) e 01 roda de conversa com as mulheres dos bairros Santa Luzia, Aeroporto e Barro Vermelho. Cada roda de conversa terá capacidade para 20 mulheres e carga horária de 02h cada (05 dias de 2 h cada, durante o turno manhã). O objetivo das rodas de conversas é gerar uma reflexão dos diversos tipos de violência que podem existir e promover um diálogo aberto e sincero com as mulheres do município de São Raimundo Nonato. Entender as principais dificuldades enfrentadas por essas mulheres e principalmente compreender como o município pode contribuir para o bem estar da sua população feminina. A mobilização dos participantes será feita com o auxílio das secretarias municipais (Assistência social e da mulher) e representantes das localidades participantes, bem como pelo material de divulgação previsto na meta 01.

#### **Etapa 5.1**

Para esta etapa deverá ser um contratado 01 profissional na área Psicologia ou Assistência Social para mediar as rodas de conversas.

#### **Etapa 5.2**

Essa etapa corresponde a elaboração de cartilha com o tema: Violência contra a mulher e relacionamento abusivo, para tanto será necessário contratar um profissional qualificado para realizar essa ação.

### **Etapa 5.3**

Nessa etapa ocorrerá a confecção gráfica e distribuição de 100 cartilhas com o tema: Violência contra a mulher e relacionamento abusivo, produzida na etapa anterior.

### **Etapa 5.4**

Para a execução dessa etapa será necessária a locação de Projetor de Multimídia/Data Show, essencial para a exibição de material áudio visual como parte da dinâmica das rodas de conversas.

### **Etapa 5.5**

Nessa etapa serão adquiridos e distribuídos 105 kits lanches (01 profissional ministrante + 20 participantes x 05 dias de rodas de conversa) para os participantes do curso.

### **Meta 06**

O curso será destinado para 30 profissionais da área da saúde com o intuito de capacitá-los acerca do atendimento das mulheres em situação de violência doméstica e de gênero, bem como ampliar e aprofundar os conhecimentos existentes.

O curso: “Atendimento a mulheres em situação de violência doméstica e de gênero” abordará aspectos como: Identificação de casos, acolhimento, orientação, providências legais e acompanhamento e terá duração de 20h (05 dias de 4 horas no turno manhã), sendo ministrado por um profissional com experiência na área (Direito ou Assistência Social). A mobilização dos participantes será feita com o auxílio da secretaria de saúde e com o material de divulgação previsto na meta 01.

### **Etapa 6.1**

Para esta etapa deverá ser contratado 01 Profissional de nível superior com experiência na área para ministrar o curso sobre: O atendimento das mulheres em situação de violência doméstica e de gênero.

### **Etapa 6.2**

Essa etapa corresponde a elaboração de apostila com o tema: O atendimento das mulheres em situação de violência doméstica e de gênero, para tanto será necessário contratar um profissional qualificado para realizar essa ação.

### **Etapa 6.3**

Nessa etapa ocorrerá a confecção gráfica e distribuição de 30 apostilas com o tema: O atendimento das mulheres em situação de violência doméstica e de gênero, produzida na etapa anterior.

### **Etapa 6.4**

Nessa etapa serão confeccionados e distribuídos 30 blocos de anotações, 30 canetas, 30 pastas bolsa e 30 certificados totalizando 120 materiais gráficos a ser distribuídos para os participantes do curso, receberão certificados somente aqueles que obtiverem 75% de presença no curso.

### **Meta 07**

Serão realizados 02 seminários que abordarão o tema “Relacionamento Abusivo: O que é, como identificar e como obter ajuda?”, com o objetivo de promover uma reflexão sobre as diferentes situações de relacionamentos abusivos em seus diversos aspectos. Deverá contemplar 50 servidores municipais em cada, 100 pessoas no total, com carga horária de 3h cada, totalizando 6 horas de atividade (02 dias durante o turno manhã ou tarde). Os seminários ocorrerão na câmara de vereadores do município no final de semana. A mobilização dos participantes será feita com o auxílio das secretarias municipais e o material de divulgação previsto na meta 01. Ao final de cada seminário será entregue uma ficha de avaliação com o intuito de mensurar o desempenho de execução da etapa.

### **Etapa 7.1**

Para esta etapa deverá ser contratado 01 profissional da área da Psicologia para ministrar palestra sobre: Relacionamento Abusivo: O que é, como identificar e como obter ajuda?

### **Etapa 7.2**

Essa etapa corresponde a elaboração de cartilha com o tema: Relacionamento Abusivo: O que é, como identificar e como obter ajuda? para tanto será necessário contratar um profissional qualificado para realizar essa ação.

### **Etapa 7.3**

Nessa etapa ocorrerá a confecção gráfica e distribuição de 100 cartilhas com o tema Relacionamento Abusivo: O que é, como identificar e como obter ajuda? produzida na etapa anterior.

### **Etapa 7.4**

Para a execução dessa etapa será necessária a locação de Projetor de Multimídia/Data Show essencial para a exibição de material áudio visual como parte da dinâmica da palestra.

### **Etapa 7.5**

Para a execução dessa etapa será necessária a locação de Sistema de Sonorização essencial para a exibição de material áudio visual como parte da dinâmica da palestra.

### **Meta 08**

Serão 02 oficinas de bijuterias para 30 mulheres do município de São Raimundo Nonato, com o objetivo de oferecer a oportunidade de aprendizado de um ofício e fomentar a geração de renda, além disso, durante as oficinas serão abordadas questões de gênero a fim de orientar as participantes no processo de construção de suas autonomias e identidades na sociedade.

As oficinas terão carga horária de 12 horas/aula cada (03 dias de 4 horas de aula no turno manhã e tarde) totalizando 24horas aula, serão realizadas na sede dos dois CRAS existentes no município onde serão 15 mulheres assistidas pelos CRAS do bairro Santa Luzia e 15 mulheres assistidas pelo CRAS do bairro Aeroporto, totalizando 30 mulheres beneficiadas. A mobilização dos participantes será feita com o auxílio das secretarias municipais e o material de divulgação previsto na meta 01.

### **Etapa 8.1**

Para esta etapa deverá ser um contratado 01 profissional da área da moda ou áreas afins com experiência em oficinas de artesanato de bijuterias.

### **Etapa 8.2**

Essa etapa corresponde a elaboração de cartilha com o tema: Artesanato de bijuterias para tanto será necessário contratar um profissional qualificado para realizar essa ação.

### **Etapa 8.3**

Nessa etapa ocorrerá a confecção gráfica e distribuição de 30 cartilhas com o tema Artesanato de bijuterias, com técnicas básicas para a confecção de bijuterias.

### **Etapa 8.4**

Nessa etapa serão adquiridos e distribuídos 31 kits de materiais para a confecção de bijuterias (30 kits para as participantes + 01 kit do instrutor).

### **Meta 09**

A realização da caminhada será a etapa final do projeto, onde se pretende, com esta ação, a sensibilização da população em torno da Violência contra a Mulher, fortalecendo e dando mais visibilidade às ações desenvolvidas durante todo o projeto. A realização da caminhada será no período da manhã com duração de 03 horas e um público de 140 pessoas do município de São Raimundo Nonato que participaram ao longo de todo o projeto. A mobilização dos participantes será feita com o auxílio das secretarias municipais, escolas participantes e com o material de divulgação previsto na meta 01, e deverá contar com a participação de representantes das secretarias de Assistência social e secretaria da Mulher.

### **Etapa 9.1**

Nessa etapa será necessária a locação de tendas para servirem de apoio aos participantes e aos equipamentos de som utilizados para a mobilização no local de concentração da caminhada (Avenida Beira Rio).

### Etapa 9.2

Nessa etapa serão confeccionados e distribuídos 140 camisas e 140 bonés com o tema da caminhada para os participantes da caminhada.

### Etapa 9.3

Serão confeccionadas 03 faixas para esta ação com frases relacionadas ao movimento de combate à violência praticada contra a mulher.

## RECURSOS DO PROJETO

VALORES	TIPO	MÊS	ANO	VALOR
Valor Repasse (R\$)	Concedente	Junho	2020	R\$ 200.000,00
Valor Contrapartida (R\$)	Conveniente	Junho	2020	R\$ 415,00
Valor global (R\$)	R\$ 200.415,00			

## DETALHAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Plano de aplicação detalhado							
Etapas	Tipo de despesa	Descrição	Natureza da aquisição	Unidade	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
1.1	Serviço	Confecção de Banner 90x120cm, 4x0 cores, tinta digital em lona.	Repasse	und	4	R\$ 180,00	R\$ 720,00
1.2	Serviço	Confecção de Cartazes 30x42cm, 4x0 cores, tinta escala em papel couchê brilho 90g.	Repasse	und	120	R\$ 7,50	R\$ 900,00
1.3	Serviço	Confecção de Folder 21x29,7cm, 4x4 cores, tinta escala em papel couchê brilho 90g, dobrado.	Repasse	und	838	R\$ 2,50	R\$ 2.095,00

1.4	Serviço	Confecção de Faixas 3x0,70cm em lona com impressão digital, 4 cores.	Repasse	und	7	R\$ 145,00	R\$ 1.015,00
<b>Total da Etapa 01</b>							<b>R\$ 4.730,00</b>
2.1	Serviço	Profissional da área da Psicologia para ministrar palestra sobre: Violência contra mulher e relacionamento abusivo (14 escolas x 02h de palestra).	Repasse	H/a	28	R\$ 300,00	R\$ 8.400,00
2.1	Serviço	Profissional na área do Direito para ministrar palestra sobre: Direito da mulher e família: medidas protetivas relativas à violência contra a mulher (14 escolas x 02 h de palestra).	Repasse	H/a	28	R\$ 300,00	R\$ 8.400,00
2.1	Serviço	Profissional na área da Assistência Social ou Psicologia para ministrar palestra sobre: Empoderamento feminino (14 escolas x 02 h de palestra).	Repasse	H/a	28	R\$ 300,00	R\$ 8.400,00
2.2	Serviço	Elaboração de cartilha com o tema: Violência contra mulher e relacionamento abusivo	Repasse	und	1	R\$ 500,00	R\$ 500,00
2.2	Serviço	Elaboração de cartilha com o tema: Direito da mulher e família: medidas protetivas relativas à violência contra a mulher	Repasse	und	1	R\$ 500,00	R\$ 500,00
2.2	Serviço	Elaboração de cartilha com o tema: Empoderamento feminino	Repasse	und	1	R\$ 500,00	R\$ 500,00
2.3	Serviço	Confecção de Cartilhas educativas com o tema: <b>Violência contra mulher e relacionamento abusivo</b> . Capa: 21x29,7cm, 4x0 cores em Papel Couchê Brilho 210g. Miolo: 30 pgs, 21x29,7cm, 4 cores em papel A4 reciclado. Grampeado	Repasse	und	700	R\$ 25,00	R\$ 17.500,00



2.3	Serviço	Confecção de Cartilhas educativas como o tema: <b>Direito da mulher e família: medidas protetivas relativas à violência contra a mulher.</b> Capa: 21x29,7cm, 4x0 cores em Papel Couchê Brilho 210g. Miolo: 30 pgs, 21x29,7cm, 4 cores em papel A4 reciclado. Grampeado	Repasse	und	700	R\$ 25,00	R\$ 17.500,00
2.3	Serviço	Confecção de Cartilhas educativas como o tema: <b>Empoderamento feminino.</b> Capa: 21x29,7cm, 4x0 cores em Papel Couchê Brilho 210g. Miolo: 30 pgs, 21x29,7cm, 4 cores em papel A4 reciclado. Grampeado	Repasse	und	700	R\$ 25,00	R\$ 17.500,00
2.4	Serviço	Locação de Projetor de Multimídia/Data Show 5000 ansilumes com tela	Repasse	diárias	14	R\$ 180,00	R\$ 2.520,00
2.5	Serviço	Locação de Sistema de Sonorização, com microfone.	Repasse	diárias	14	R\$ 200,00	R\$ 2.800,00
<b>Total da Etapa 02</b>							<b>R\$ 84.520,00</b>
3.1	Serviço	Elaboração de cartilha com o tema: Aplicativo Salve Maria	Repasse	und	1	R\$ 500,00	R\$ 500,00
3.2	Serviço	Confecção de Cartilhas educativas como o tema: Aplicativo Salve Maria. Capa: 21x29,7cm, 4x0 cores em Papel Couchê Brilho 210g. Miolo: 30 pgs, 21x29,7cm, 4 cores em papel A4 reciclado. Grampeado	Repasse	und	2000	R\$ 25,00	R\$ 50.000,00
3.3	Serviço	Confecção de Folder 21x29,7cm, 4x4 cores, tinta escala em papel couchê brilho 90g, dobrado.	Repasse	und	2000	R\$ 2,50	R\$ 5.000,00

3.4	Serviço	Confecção de Cartazes sobre o Aplicativo Salve Maria - 30x42cm, 4x0 cores, tinta escala em papel couchê brilho 90g.	Repasse/contrapartida	und	230	R\$ 7,50	R\$ 1.725,00
3.5	Serviço	Confecção de Camisas em malha com logomarca identificando o projeto nos tamanhos (P, M e G)	Repasse	und	15	R\$ 25,00	R\$ 375,00
3.5	Serviço	Confecção de Squeezes Alumínio 500 ml Personalizada	Repasse	und	15	R\$ 22,00	R\$ 330,00
3.5	Serviço	Confecção de Bolsa ecobag modelo carteiro personalizada	Repasse	und	15	R\$ 25,00	R\$ 375,00
3.5	Serviço	Confecção de Bonés com logomarca identificando o projeto, tamanho único com as cores da logo do projeto	Repasse	und	15	R\$ 15,00	R\$ 225,00
3.6	Serviço	Locação de caixa de som amplificada com microfone	Repasse	dia	1	R\$ 200,00	R\$ 200,00
3.6	Bem	Água mineral garrafão de 20 litros completo (vasilhame + entrega).	Repasse	und	2	R\$ 25,00	R\$ 50,00
3.6	Serviço	Locação de tenda medindo 4x4, incluído montagem, desmontagem e transporte.	Repasse	und	2	R\$ 450,00	R\$ 900,00
<b>Total da Etapa 03</b>							<b>R\$ 59.680,00</b>
4.1	Serviço	Profissional da área do Direito para ministrar curso sobre a Lei Maria da Pena	Repasse	h/a	20	R\$ 300,00	R\$ 6.000,00
4.2	Serviço	Elaboração de apostila com o tema: Lei Maria da Pena	Repasse	und	1	R\$ 500,00	R\$ 500,00
4.3	Serviço	Confecção de Apostila com o tema: Lei Maria da Pena. Capa: 21x29,7cm, 4x0 cores em papel couchê brilho 210g, 21x29,7cm, 4 cores em papel A4 reciclado. Encadernação em espiral	Repasse	und	30	R\$ 28,00	R\$ 840,00

4.4	Serviço	Confecção de Certificados 21x29,7cm, 4x0 cores, tinta escala em papel reciclado	Repasse	und	30	R\$ 5,50	R\$ 165,00
4.4	Serviço	Confecção de bloco de notas capa 15x1cm, 4x4 cores, tinta escala em papel reciclado com 30 pág.	Repasse	und	30	R\$ 12,00	R\$ 360,00
4.4	Serviço	Confecção de pasta bolsa em nylon, com bolso na frente e alça de mão. Dimensão 38x27cm.	Repasse	und	30	R\$ 25,00	R\$ 750,00
4.4	Bem	Caneta Esferográfica Azul cristal (caixa com 50 unidades)	Repasse	cx	1	R\$ 45,00	R\$ 45,00
4.5	Serviço	Kit Lanche (Suco de fruta, Salgado e Fruta) - (01 profissional ministrante + 30 participantes x 05 dias de curso)	Repasse	und	155	R\$ 12,00	R\$ 1.860,00
<b>Total da Etapa 04</b>							<b>R\$ 10.520,00</b>
5.1	Serviço	Profissional da área de Psicologia ou Assistência Social para mediar as rodas de conversa sobre a violência contra a mulher	Repasse	H/a	10	R\$ 300,00	R\$ 3.000,00
5.2	Serviço	Elaboração de cartilha com o tema: Violência contra mulher	Repasse	und	1	R\$ 500,00	R\$ 500,00
5.3	Serviço	Confecção de Cartilhas educativas como o tema: Violência contra a mulher. Capa: 21x29,7cm, 4x0 cores em Papel Couchê Brilho 210g. Miolo: 30 pgs, 21x29,7cm, 4 cores em papel A4 reciclado. Grampeado	Repasse	und	100	R\$ 25,00	R\$ 2.500,00
5.4	Serviço	Locação de Projetor de Multimídia/Data Show 5000 ansilumes com tela	Repasse	diária	5	R\$ 180,00	R\$ 900,00
5.5	Serviço	Kit Lanche (Suco de fruta, Salgado e Fruta) - (01 profissional ministrante + 20 participantes x 05 dias de rodas de conversa)	Repasse	und	105	R\$ 12,00	R\$ 1.260,00

Total da Etapa 05							R\$ 8.160,00
6.1	Serviço	Profissional de nível superior com experiência na área para ministrar o curso	Repasse	H/a	20	R\$ 300,00	R\$ 6.000,00
6.2	Serviço	Elaboração de apostila com o tema: O atendimento das mulheres em situação de violência doméstica e de gênero	Repasse	und	1	R\$ 500,00	R\$ 500,00
6.3	Serviço	Confecção de Apostila com o tema: O atendimento das mulheres em situação de violência doméstica e de gênero. Capa: 21x29,7cm, 4x0 cores em papel couchê brilho 210g, 21x29,7cm, 4 cores em papel A4 reciclado. Encadernação em espiral	Repasse	und	30	R\$ 28,00	R\$ 840,00
6.4	Serviço	Confecção de Certificados 21x29,7cm, 4x0 cores, tinta escala em papel reciclado	Repasse	und	30	R\$ 5,50	R\$ 165,00
6.4	Serviço	Confecção de pasta bolsa em nylon, com bolso na frente e alça de mão. Dimensão 38x27cm.	Repasse	und	30	R\$ 25,00	R\$ 750,00
6.4	Bem	Caneta Esferográfica Azul cristal (caixa com 50 unidades)	Repasse	cx	1	R\$ 45,00	R\$ 45,00
6.4	Serviço	Confecção de bloco de notas capa 15x1cm, 4x4 cores, tinta escala em papel reciclado com 30 pág.	Repasse	und	30	R\$ 12,00	R\$ 360,00
Total Etapa 6							R\$ 8.660,00
7.1	Serviço	Profissional da área da Psicologia para ministrar palestra sobre: Relacionamento Abusivo: O que é, como identificar e como obter ajuda?	Repasse	H/a	6	R\$ 300,00	R\$ 1.800,00

7.2	Serviço	Elaboração de cartilha com o tema: Relacionamento Abusivo: O que é, como identificar e como obter ajuda?	Repasse	und	1	R\$ 500,00	R\$ 500,00
7.3	Serviço	Confecção de Cartilhas educativas como o tema: Relacionamento Abusivo: O que é, como identificar e como obter ajuda? Capa: 21x29,7cm, 4x0 cores em Papel Couchê Brilho 210g. Miolo: 30 pgs, 21x29,7cm, 4 cores em papel A4 reciclado. Grampeado	Repasse	und	100	R\$ 25,00	R\$ 2.500,00
7.4	Serviço	Locação de Projetor de Multimídia/Data Show 5000 ansilumes com tela	Repasse	diária	2	R\$ 180,00	R\$ 360,00
7.5	Serviço	Locação de caixa de som amplificada com microfone	Repasse	diária	2	R\$ 200,00	R\$ 400,00
<b>Total Etapa 7</b>							<b>R\$ 5.560,00</b>
8.1	Serviço	Profissional da área de Moda ou áreas afins para ministrar as oficinas	Repasse	H/a	24	R\$ 300,00	R\$ 7.200,00
8.2	Serviço	Elaboração de cartilha com o tema: técnicas básicas para a confecção de Bijuterias.	Repasse	und	1	R\$ 500,00	R\$ 500,00
8.3	Serviço	Confecção de Cartilhas técnicas básicas para a confecção de Bijuterias. Capa: 21x29,7cm, 4x0 cores em Papel Couchê Brilho 210g. Miolo: 30 pgs, 21x29,7cm, 4 cores em papel A4 reciclado. Grampeado	Repasse	und	30	R\$ 25,00	R\$ 750,00
8.4	Bem	Kit de 3 alicates - bico chato, bico redondo e de corte (20 alunos + 01 instrutor)	Repasse	und	31	R\$ 40,00	R\$ 1.240,00
8.4	Bem	Terminais tips nylon níquel	Repasse	und	90	R\$ 0,15	R\$ 13,50
8.4	Bem	Terminais tips nylon ouro	Repasse	und	90	R\$ 0,50	R\$ 45,00
8.4	Bem	Fecho lagosta ouro grande (12 mm)	Repasse	und	80	R\$ 2,50	R\$ 200,00

8.4	Bem	Fecho lagosta ouro pequena (9mm)	Repasse	und	80	R\$ 1,70	R\$ 136,00
8.4	Bem	Fecho lagosta níquel grande	Repasse	und	80	R\$ 0,40	R\$ 32,00
8.4	Bem	Argolinha de montagem ouro pequena (6mm)	Repasse	Gramas	50	R\$ 0,75	R\$ 37,50
8.4	Bem	Argolinha de montagem ouro grande (10mm)	Repasse	Gramas	50	R\$ 0,80	R\$ 40,00
8.4	Bem	Argolinha de montagem níquel grande (10mm)	Repasse	Gramas	50	R\$ 0,59	R\$ 29,50
8.4	Bem	Argolinha de montagem níquel pequena (6mm)	Repasse	Gramas	50	R\$ 0,59	R\$ 29,50
8.4	Bem	Terminação entremeios caneca ouro pequena	Repasse	und	57	R\$ 0,50	R\$ 28,50
8.4	Bem	Entremeios de três saídas níquel	Repasse	und	60	R\$ 1,00	R\$ 60,00
8.4	Bem	Entremeios de três saídas ouro	Repasse	und	60	R\$ 1,00	R\$ 60,00
8.4	Bem	Alfinetes de Cabeça ouro (20mm)	Repasse	Gramas	50	R\$ 0,20	R\$ 10,00
8.4	Bem	Contra pinos ouro (30mm)	Repasse	Gramas	50	R\$ 0,20	R\$ 10,00
8.4	Bem	Alfinete de cabeça níquel (50mm)	Repasse	Gramas	50	R\$ 0,20	R\$ 10,00
8.4	Bem	Contra pinos níquel	Repasse	Gramas	50	R\$ 0,20	R\$ 10,00
8.4	Bem	Tulipa dourada grande (8mm)	Repasse	und	100	R\$ 0,16	R\$ 16,00
8.4	Bem	Tulipa níquel pequena	Repasse	und	100	R\$ 0,15	R\$ 15,00
8.4	Bem	Tulipa níquel grande	Repasse	und	100	R\$ 0,16	R\$ 16,00
8.4	Bem	Pino para brinco dourado	Repasse	und	100	R\$ 0,27	R\$ 27,00
8.4	Bem	Tarraxa para brinco dourado	Repasse	und	100	R\$ 0,18	R\$ 18,00
8.4	Bem	Gancho para brinco níquel	Repasse	und	100	R\$ 0,39	R\$ 39,00
8.4	Bem	Par de Terminação jacaré dourado grande (16mm)	Repasse	und	60	R\$ 1,00	R\$ 60,00
8.4	Bem	Terminação jacaré pequena dourada (8mm)	Repasse	und	60	R\$ 1,00	R\$ 60,00
8.4	Bem	Terminações níquel jacaré pequeno (8mm)	Repasse	und	60	R\$ 1,00	R\$ 60,00
8.4	Bem	Bolinhas de metal médio dourado	Repasse	Gramas	20	R\$ 0,80	R\$ 16,00
8.4	Bem	Bolinhas de metal médio níquel	Repasse	Gramas	20	R\$ 0,80	R\$ 16,00
8.4	Bem	Cordão de algodão cores sortidas	Repasse	Metros	50	R\$ 0,90	R\$ 45,00

8.4	Bem	Fio de nylon 0,4 (carretel de 100m)	Repasse	UND	1	R\$ 6,00	R\$ 6,00
8.4	Bem	Arame dourado	Repasse	Gramas	10	R\$ 0,70	R\$ 7,00
8.4	Bem	Corrente dourada grande	Repasse	Metros	5	R\$ 9,00	R\$ 45,00
8.4	Bem	Corrente dourada médio	Repasse	Metros	5	R\$ 8,50	R\$ 42,50
8.4	Bem	Corrente dourada pequena	Repasse	Metros	5	R\$ 4,00	R\$ 20,00
8.4	Bem	Corrente níquel pequena	Repasse	Metros	5	R\$ 4,10	R\$ 20,50
8.4	Bem	Corrente níquel média	Repasse	Metros	5	R\$ 4,30	R\$ 21,50
8.4	Bem	Contas plásticas cores variadas	Repasse	KG	0,5	R\$ 108,00	R\$ 54,00
8.4	Bem	Cabide três furos níquel	Repasse	und	40	R\$ 0,50	R\$ 20,00
8.4	Bem	Pingente franjinha cores sortidas	Repasse	und	10	R\$ 1,00	R\$ 10,00
8.4	Bem	Pingentes de metal variados	Repasse	und	20	R\$ 5,00	R\$ 100,00
8.4	Bem	Caninho dourado de alumínio	Repasse	und	30	R\$ 0,50	R\$ 15,00
8.4	Bem	Argolinhas de entremeio	Repasse	und	50	R\$ 0,70	R\$ 35,00
8.4	Bem	Chatons de acrílico cores sortidas com 100 peças	Repasse	und	2	R\$ 17,00	R\$ 34,00
8.4	Bem	Courinho tira fina cores sortidas	Repasse	Metros	10	R\$ 2,00	R\$ 20,00
8.4	Bem	Fio de silicone elástico 0,6 mm (rolo com 100 metros)	Repasse	und	1	R\$ 17,00	R\$ 17,00
8.4	Bem	Fio encerado diversas cores (rolo de 5 metros)	Repasse	und	2	R\$ 7,00	R\$ 14,00
8.4	Bem	Feltro cores sortidas	Repasse	Metros	1	R\$ 13,00	R\$ 13,00
8.4	Bem	Fita cetim nº 5 22mm cores sortidas	Repasse	Metros	10	R\$ 1,20	R\$ 12,00
8.4	Bem	Cola Aralditi 2 horas	Repasse	und	2	R\$ 22,00	R\$ 44,00
8.4	Bem	Cola universal	Repasse	und	2	R\$ 8,00	R\$ 16,00
8.4	Bem	Pegamil bond	Repasse	und	1	R\$ 9,00	R\$ 9,00
8.4	Bem	Palito pega strass	Repasse	und	30	R\$ 1,50	R\$ 45,00
<b>Total Etapa 8</b>							<b>R\$ 11.450,00</b>
9.1	Serviço	Locação de tenda medindo 4x4, incluído montagem, desmontagem e transporte.	Repasse	und	2	R\$ 450,00	R\$ 900,00
9.1	Serviço	Locação de caixa de som amplificada com microfone	Repasse	und	1	R\$ 200,00	R\$ 200,00

9.2	Serviço	Confecção de Camisas em malha com logomarca identificando o projeto nos tamanhos (P, M e G)	Repasse	und	140	R\$ 25,00	R\$ 3.500,00
9.2	Serviço	Confecção de Bonés com logomarca identificando o projeto, tamanho único com as cores do logo do projeto	Repasse	und	140	R\$ 15,00	R\$ 2.100,00
9.3	Serviço	Confecção de Faixas 3x0,70cm em lona com impressão digital, 4 cores.	Repasse	und	3	R\$ 145,00	R\$ 435,00
<b>Total Etapa 9</b>							<b>R\$ 7.135,00</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 200.415,00</b>	

<b>Plano de aplicação consolidado</b>			
<b>Classificação da despesa</b>	<b>Repasse</b>	<b>Contrapartida</b>	<b>Total</b>
33903963	R\$ 128.455,00	R\$ 415,00	R\$ 128.870,00
33903965	R\$ 49.200,00	R\$ 0,00	R\$ 49.200,00
33903912	R\$ 7.380,00	R\$ 0,00	R\$ 7.380,00
33903970	R\$ 6.905,00	R\$ 0,00	R\$ 6.905,00
33903099	R\$ 3.050,00	R\$ 0,00	R\$ 3.050,00
33903999	R\$ 1.800,00	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00
33903941	R\$ 3.120,00	R\$ 0,00	R\$ 3.120,00
33903016	R\$ 90,00	R\$ 0,00	R\$ 90,00
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 200.415,00</b>



## Precificação do projeto

Item	Descrição	Orçamento 1	Orçamento 2	Orçamento 3	Média
1	Confecção de Banner 90x120cm, 4x0 cores, tinta digital em lona.	R\$ 176,50	R\$ 179,00	R\$ 184,50	R\$ 180,00
2	Confecção de Cartazes 30x42cm, 4x0 cores, tinta escala em papel couchê brilho 90g.	R\$ 6,90	R\$ 7,65	R\$ 7,95	R\$ 7,50
3	Confecção de Folder 21x29,7cm, 4x4 cores, tinta escala em papel couchê brilho 90g, dobrado.	R\$ 2,30	R\$ 2,45	R\$ 2,75	R\$ 2,50
4	Confecção de Faixas 3x0,70cm em lona com impressão digital, 4 cores.	R\$ 143,00	R\$ 145,50	R\$ 146,50	R\$ 145,00
5	Profissional da área da Psicologia para ministrar palestra sobre: Violência contra mulher e relacionamento abusivo (14 escolas x 02 h de palestra).	R\$ 295,00	R\$ 290,00	R\$ 315,00	R\$ 300,00
6	Profissional na área do Direito para ministrar palestra sobre: Direito da mulher e família: medidas protetivas relativas à violência contra a mulher (14 escolas x 02 h de palestra).	R\$ 295,00	R\$ 290,00	R\$ 315,00	R\$ 300,00
7	Profissional na área da Assistência Social ou Psicologia para ministrar palestra sobre: Empoderamento feminino (14 escolas x 02 h de palestra).	R\$ 295,00	R\$ 290,00	R\$ 315,00	R\$ 300,00
8	Elaboração de cartilha com o tema: Violência contra mulher e relacionamento abusivo	R\$ 494,50	R\$ 500,00	R\$ 505,50	R\$ 500,00
9	Elaboração de cartilha com o tema: Direito da mulher e família: medidas protetivas relativas à violência contra a mulher	R\$ 494,50	R\$ 500,00	R\$ 505,50	R\$ 500,00
10	Elaboração de cartilha com o tema: Empoderamento feminino	R\$ 494,50	R\$ 500,00	R\$ 505,50	R\$ 500,00

11	Confecção de Cartilhas educativas como o tema: Violência contra mulher e relacionamento abusivo. Capa: 21x29,7cm, 4x0 cores em Papel Couchê Brilho 210g. Miolo: 30 pgs, 21x29,7cm, 4 cores em papel A4 reciclado. Grampeado	R\$ 22,50	R\$ 25,00	R\$ 27,50	R\$ 25,00
12	Confecção de Cartilhas educativas como o tema: Direito da mulher e família: medidas protetivas relativas à violência contra a mulher. Capa: 21x29,7cm, 4x0 cores em Papel Couchê Brilho 210g. Miolo: 30 pgs, 21x29,7cm, 4 cores em papel A4 reciclado. Grampeado	R\$ 22,50	R\$ 25,00	R\$ 27,50	R\$ 25,00
13	Confecção de Cartilhas educativas como o tema: Empoderamento feminino. Capa: 21x29,7cm, 4x0 cores em Papel Couchê Brilho 210g. Miolo: 30 pgs, 21x29,7cm, 4 cores em papel A4 reciclado. Grampeado	R\$ 22,50	R\$ 25,00	R\$ 27,50	R\$ 25,00
14	Locação de Projetor de Multimídia/Data Show 5000 ansilumes com tela	R\$ 178,50	R\$ 180,50	R\$ 181,00	R\$ 180,00
15	Locação de Sistema de Sonorização, com microfone.	R\$ 194,00	R\$ 202,00	R\$ 204,00	R\$ 200,00
16	Elaboração de cartilha com o tema: Aplicativo Salve Maria	R\$ 494,50	R\$ 500,00	R\$ 505,50	R\$ 500,00

17	Confecção de Cartilhas educativas como o tema: Aplicativo Salve Maria. Capa: 21x29,7cm, 4x0 cores em Papel Couchê Brilho 210g. Miolo: 30 pgs, 21x29,7cm, 4 cores em papel A4 reciclado. Grampeado	R\$ 22,50	R\$ 25,00	R\$ 27,50	R\$ 25,00
20	Confecção de Camisas em malha com logomarca identificando o projeto nos tamanhos (P, M e G)	R\$ 23,00	R\$ 24,50	R\$ 27,50	R\$ 25,00
21	Confecção de Squeezes Alumínio 500 ml Personalizada	R\$ 19,50	R\$ 22,00	R\$ 24,50	R\$ 22,00
22	Confecção de Bolsa ecobag modelo carteiro personalizada	R\$ 21,60	R\$ 25,00	R\$ 28,40	R\$ 25,00

23	Confecção de Bonés com logomarca identificando o projeto, tamanho único com	R\$ 12,25	R\$ 14,75	R\$ 18,00	R\$ 15,00
25	Água mineral garrafão de 20 litros completo (vasilhame + entrega).	R\$ 20,40	R\$ 22,60	R\$ 32,00	R\$ 25,00
26	Locação de tenda medindo 4x4, incluído montagem, desmontagem e transporte.	R\$ 432,50	R\$ 452,50	R\$ 465,00	R\$ 450,00
27	Profissional da área do Direito para ministrar curso sobre a Lei Maria da Penha	R\$ 295,00	R\$ 290,00	R\$ 315,00	R\$ 300,00
28	Elaboração de apostila com o tema: Lei Maria da Penha	R\$ 494,50	R\$ 500,00	R\$ 505,50	R\$ 500,00
29	Confecção de Apostila com o tema: Lei Maria da Penha. Capa: 21x29,7cm, 4x0 cores em papel couchê brilho 210g, 21x29,7cm, 4 cores em papel A4 reciclado. Encadernação em espiral	R\$ 26,00	R\$ 28,00	R\$ 30,00	R\$ 28,00
30	Confecção de Certificados 21x29,7cm, 4x0 cores, tinta escala em papel reciclado	R\$ 5,05	R\$ 5,45	R\$ 6,00	R\$ 5,50
31	Confecção de bloco de notas capa 15x1cm, 4x4 cores, tinta escala em papel reciclado com 30 pág.	R\$ 11,85	R\$ 12,00	R\$ 12,15	R\$ 12,00
32	Confecção de pasta bolsa em nylon, com bolso na frente e alça de mão. Dimensão 38x27cm.	R\$ 21,60	R\$ 25,00	R\$ 28,40	R\$ 25,00
33	Kit Lanche (Suco de fruta, Salgado e Fruta)	R\$ 11,70	R\$ 12,00	R\$ 12,30	R\$ 12,00

34	Caneta Esferográfica Azul cristal (caixa com 50 unidades)	R\$ 41,90	R\$ 45,10	R\$ 48,00	R\$ 45,00
35	Profissional da área de Psicologia ou Assistência Social para mediar às rodas de conversa sobre a violência contra a mulher	R\$ 295,00	R\$ 290,00	R\$ 315,00	R\$ 300,00
36	Elaboração de cartilha com o tema: Violência contra mulher	R\$ 494,50	R\$ 500,00	R\$ 505,50	R\$ 500,00
37	Confecção de Cartilhas educativas como o tema: Violência contra a mulher. Capa: 21x29,7cm, 4x0 cores em Papel Couchê Brilho 210g. Miolo: 30 pgs, 21x29,7cm, 4 cores em papel A4 reciclado. Grampeado	R\$ 22,50	R\$ 25,00	R\$ 27,50	R\$ 25,00
38	Profissional de nível superior com experiência na área para ministrar o curso	R\$ 295,00	R\$ 290,00	R\$ 315,00	R\$ 300,00
39	Elaboração de apostila com o tema: O atendimento das mulheres em situação de violência doméstica e de gênero	R\$ 494,50	R\$ 500,00	R\$ 505,50	R\$ 500,00
40	Confecção de Apostila com o tema: O atendimento das mulheres em situação de violência doméstica e de gênero. Capa: 21x29,7cm, 4x0 cores em papel couchê brilho 210g, 21x29,7cm, 4 cores em papel A4 reciclado. Encadernação em espiral	R\$ 26,00	R\$ 28,00	R\$ 30,00	R\$ 28,00
41	Profissional da área da Psicologia para ministrar palestra sobre: Relacionamento Abusivo: O que é, como identificar e como obter ajuda?	R\$ 295,00	R\$ 290,00	R\$ 315,00	R\$ 300,00
42	Elaboração de cartilha com o tema: Relacionamento Abusivo: O que é, como identificar e como obter ajuda?	R\$ 494,50	R\$ 500,00	R\$ 505,50	R\$ 500,00

43	Confeção de Cartilhas educativas como o tema: Relacionamento Abusivo: O que é, como identificar e como obter ajuda? Capa: 21x29,7cm, 4x0 cores em Papel Couchê Brilho 210g. Miolo: 30 pgs, 21x29,7cm, 4 cores em papel A4 reciclado. Grampeado	R\$ 22,50	R\$ 25,00	R\$ 27,50	R\$ 25,00
44	Profissional da área de Moda ou áreas afins para ministrar as oficinas	R\$ 295,00	R\$ 290,00	R\$ 315,00	R\$ 300,00
45	Kit de 3 alicates - bico chato, bico redondo e de corte (20 alunos + 01 instrutor)	R\$ 36,60	R\$ 40,50	R\$ 42,90	R\$ 40,00
46	Terminais tips nylon níquel	R\$ 0,11	R\$ 0,14	R\$ 0,20	R\$ 0,15
47	Terminais tips nylon ouro	R\$ 0,35	R\$ 0,50	R\$ 0,65	R\$ 0,50
48	Fecho lagosta ouro grande (12 mm)	R\$ 2,30	R\$ 2,45	R\$ 2,75	R\$ 2,50
49	Fecho lagosta ouro pequena (9mm)	R\$ 1,55	R\$ 1,70	R\$ 1,85	R\$ 1,70
50	Fecho lagosta níquel grande	R\$ 0,36	R\$ 0,40	R\$ 0,43	R\$ 0,40
51	Argolinha de montagem ouro pequena (6mm)	R\$ 0,55	R\$ 0,80	R\$ 0,90	R\$ 0,75
52	Argolinha de montagem ouro grande (10mm)	R\$ 0,65	R\$ 0,75	R\$ 1,00	R\$ 0,80
53	Argolinha de montagem níquel grande (10mm)	R\$ 0,47	R\$ 0,55	R\$ 0,75	R\$ 0,59
54	Argolinha de montagem níquel pequena (6mm)	R\$ 0,47	R\$ 0,55	R\$ 0,75	R\$ 0,59
55	Terminação entremeios caneca ouro pequena	R\$ 0,45	R\$ 0,55	R\$ 0,50	R\$ 0,50
56	Entremeios de três saídas níquel	R\$ 0,98	R\$ 1,00	R\$ 1,02	R\$ 1,00
58	Entremeios de três saídas ouro	R\$ 0,98	R\$ 1,00	R\$ 1,02	R\$ 1,00
59	Alfinetes de Cabeça ouro (20mm)	R\$ 0,15	R\$ 0,20	R\$ 0,25	R\$ 0,20
60	Contra pinos ouro (30mm)	R\$ 0,15	R\$ 0,20	R\$ 0,25	R\$ 0,20
62	Alfinete de cabeça níquel (50mm)	R\$ 0,15	R\$ 0,20	R\$ 0,25	R\$ 0,20
63	Contra pinos níquel	R\$ 0,15	R\$ 0,20	R\$ 0,25	R\$ 0,20
64	Tulipa dourada grande (8mm)	R\$ 0,14	R\$ 0,16	R\$ 0,17	R\$ 0,16

65	Tulipa níquel pequena	R\$ 0,10	R\$ 0,15	R\$ 0,20	R\$ 0,15
66	Tulipa níquel grande	R\$ 0,12	R\$ 0,16	R\$ 0,22	R\$ 0,17
67	Pino para brinco dourado	R\$ 0,27	R\$ 0,27	R\$ 0,27	R\$ 0,27
68	Tarraxa para brinco dourado	R\$ 0,18	R\$ 0,18	R\$ 0,18	R\$ 0,18
69	Gancho para brinco níquel	R\$ 0,32	R\$ 0,40	R\$ 0,45	R\$ 0,39
70	Par de Terminação jacaré dourado grande (16mm)	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00
71	Terminação jacaré pequena dourada (8mm)	R\$ 0,95	R\$ 1,00	R\$ 1,05	R\$ 1,00
72	Terminações níquel jacaré pequeno (8mm)	R\$ 0,95	R\$ 1,00	R\$ 1,05	R\$ 1,00
73	Bolinhas de metal médio dourado	R\$ 0,65	R\$ 0,80	R\$ 0,95	R\$ 0,80
74	Bolinhas de metal médio níquel	R\$ 0,65	R\$ 0,80	R\$ 0,95	R\$ 0,80
75	Cordão de algodão cores sortidas	R\$ 0,80	R\$ 0,90	R\$ 1,00	R\$ 0,90
76	Fio de nylon 0,4 (carretel de 100m)	R\$ 5,80	R\$ 6,00	R\$ 6,20	R\$ 6,00
77	Arame dourado	R\$ 0,65	R\$ 0,70	R\$ 0,75	R\$ 0,70
78	Corrente dourada grande	R\$ 8,10	R\$ 8,95	R\$ 9,95	R\$ 9,00
79	Corrente dourada médio	R\$ 8,20	R\$ 8,50	R\$ 8,80	R\$ 8,50
80	Corrente dourada pequena	R\$ 3,80	R\$ 4,00	R\$ 4,20	R\$ 4,00
81	Corrente níquel pequena	R\$ 3,90	R\$ 4,10	R\$ 4,30	R\$ 4,10
82	Corrente níquel média	R\$ 4,15	R\$ 4,30	R\$ 4,45	R\$ 4,30
83	Contas plásticas cores variadas	R\$ 107,35	R\$ 108,00	R\$ 108,65	R\$ 108,00
84	Cabide três furos níquel	R\$ 0,45	R\$ 0,50	R\$ 0,55	R\$ 0,50
85	Pingente franjinha cores sortidas	R\$ 0,90	R\$ 1,00	R\$ 1,10	R\$ 1,00
86	Pingentes de metal variados	R\$ 4,75	R\$ 5,00	R\$ 5,25	R\$ 5,00
87	Caninho dourado de alumínio	R\$ 0,30	R\$ 0,50	R\$ 0,70	R\$ 0,50
88	Argolinhas de entremeio	R\$ 0,65	R\$ 0,70	R\$ 0,75	R\$ 0,70

89	Chatons de acrílico cores sortidas com 100 peças	R\$ 16,50	R\$ 16,95	R\$ 17,55	R\$ 17,00
90	Courinho tira fina cores sortidas	R\$ 1,75	R\$ 2,00	R\$ 2,25	R\$ 2,00
91	Fio de silicone elástico 0,6 mm (rolo com 100 metros)	R\$ 16,70	R\$ 17,05	R\$ 17,25	R\$ 17,00
92	Fio encerado diversas cores (rolo de 5 metros)	R\$ 6,80	R\$ 7,00	R\$ 7,20	R\$ 7,00
93	Feltro cores sortidas	R\$ 12,75	R\$ 13,05	R\$ 13,20	R\$ 13,00
94	Fita cetim nº 5 22mm cores sortidas	R\$ 1,18	R\$ 1,20	R\$ 1,22	R\$ 1,20
95	Cola Aralditi 2 horas	R\$ 21,65	R\$ 21,95	R\$ 22,40	R\$ 22,00
96	Cola universal	R\$ 7,30	R\$ 8,45	R\$ 8,25	R\$ 8,00
97	Pegamil bond	R\$ 8,80	R\$ 9,05	R\$ 9,15	R\$ 9,00
98	Palito pega strass	R\$ 1,45	R\$ 1,50	R\$ 1,55	R\$ 1,50
99	Elaboração de cartilha com o tema: técnicas básicas para a confecção de Bijuterias.	R\$ 494,50	R\$ 500,00	R\$ 505,50	R\$ 500,00
100	Confecção de Cartilhas técnicas básicas para a confecção de Bijuterias. Capa: 21x29,7cm, 4x0 cores em Papel Couchê Brilho 210g. Miolo: 30 pgs, 21x29,7cm, 4 cores em papel A4 reciclado. Grampeado	R\$ 22,50	R\$ 25,00	R\$ 27,50	R\$ 25,00

## CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Cronograma de desembolso			
Recurso de repasse			
Meta nº	Etapa Nº	Mês	Valor
1	1.1	1º ao 2º	R\$ 4.730,00
2	2.1	2º ao 7º	R\$ 84.520,00
3	3.1	7º ao 8º	R\$ 59.265,00
4	4.1	8º ao 10º	R\$ 10.520,00
5	5.1	10º ao 12º	R\$ 8.160,00

6	6.1	12º ao 14º	R\$ 8.660,00
7	7.1	14º ao 15º	R\$ 5.560,00
8	8.1	15º ao 16º	R\$ 11.450,00
9	9.1	16º	R\$ 7.135,00
<b>Recurso de contrapartida</b>			
<b>Meta nº</b>	<b>Etapa Nº</b>	<b>Mês</b>	<b>Valor</b>
3	3.1	7º ao 8º	R\$ 415,00

## **MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO**

O monitoramento e avaliação do projeto serão realizados através das listas de frequência dos participantes que deverá ser aplicada pelos profissionais palestrantes e ministrantes dos cursos e oficinas, nos casos em que não houver um mediador da atividade a frequência deverá ser aplicada pelo responsável técnico. Essa ferramenta servirá como um indicador de participação social, assim como produção de relatórios técnicos que demonstrem o número de profissionais e instituições envolvidos, percentual de pessoas de cada comunidade participante das atividades.

Será ainda utilizado para o monitoramento e avaliação o registro fotográfico de todas as atividades do projeto e deverá ser realizado pelo responsável técnico ou por pessoa designada pelo mesmo. Os registros fotográficos permitirão a percepção visual da atividade e deverá mostrar o ambiente, pessoal e materiais utilizados na meta, bem como as atividades propostas e os materiais produzidos, quando houver.

Serão aplicados, ainda, fichas avaliativas aos participantes ao final das ações sendo que sua apresentação no relatório será amostral (imagens das fichas) e os dados por elas analisados serão quantificados e calculados em porcentagem o que permitirá obter uma percepção da população quanto à importância do tema abordado no projeto, qualidade das atividades propostas, avaliação dos profissionais, sugestões para as próximas etapas e avaliação dos materiais utilizados. Todas as frequências, registros fotográficos e materiais gráficos produzidos serão reunidos em relatórios das atividades ao longo da execução do projeto.