MEDICAO CONSOLIDADA
RODOVIA: VICINAL EMPRESA:
TRECHO: DIVERSOS TRECHOS NA ZONA RURAL DE SAO RAIMUNDO NONATO-PI DATA BASE: FEVEREIRO/2023
EXTENSAO: 106,58 Km MEDICAO:
CONTRATO: PERIODO LIQUIDO:
CONVENIO: 939342/2022 PERIODO ACUMULADO:
% PRECO UNIT. ACUMUL. ACUMUL. SALDO A ACUMUL.
ITEM DESCRICAO UNID. UANT. .
C Q RS PRECO TOTAL R$ ANTERIOR MEDIDO ATUAL EXECUTAR ANTERIOR MEDIDO ACUMUL. ATUAL SALDO EXECUTADO
1.0 SERVICOS PRELIMINARES 301.973,29 - - - 301.973,29 0,00%
1.1 Mobilizag&o e desmobilizagdo und 1,00 62.985,33 62.985,33 - 1,00 - - - 62.985,33 0,00%
1.2 Canteiro de Obras - Aluguel de Container més 6,00 2.499,51 14.997,06 - 6,00 - - - 14.997,06 0,00%
13 Placa de Obra (3,60 m x 1,80 m) m? 6,48 481,21 3.118,24 - 6,48 - - - 3.118,24 0,00%
1.4 Administragéo local més 6,00 36.812,11 220.872,66 - 6,00 - - - 220.872,66 0,00%
TRECHO 01 - SEDE (SAO RAIMUNDO NONATO-PI) / ASSENTAMENTO POCO DO ANGICO / LOC. ONCA
2.0 SERVICOS DE TERRAPLENAGEM 314.343,12 - - - 314.343,12 0,00%
21 Degmatamemo, fiesmcamen&), Ilmpezal de area e estocagem do material me 86.358,00 0,67 57.859,86 ; 86.358,00 ; R R 57.859,86 0,00%
de limpeza com arvores de diametro até 0,15 m
2.2 Regularizag&o do subleito m2 189.987,60 1,35 256.483,26 - 189.987,60 - - - 256.483,26 0,00%
3.0 SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO 1.045.805,00 - - - 1.045.805,00 0,00%
3.1 Escavacao e carga de material de jazida p/ revestimento primario m? 39.897,40 4,66 185.921,88 - 39.897,40 - - - 185.921,88 0,00%
3.2 Transporte com caminh&o basculante (Material de Jazida) tkm 290.225,66 1,09 316.345,97 - 290.225,66 - - - 316.345,97 0,00%
3.3 Limpeza mecanizada da camada vegetal m? 44.330,44 0,56 24.825,05 - 44.330,44 - - - 24.825,05 0,00%
3.4 Expurgo de jazida m3 8.866,09 3,17 28.105,51 - 8.866,09 - - - 28.105,51 0,00%
3.5 Transporte local de &gua em caminh&o tanque tkm 12.405,53 2,65 32.874,65 - 12.405,53 - - - 32.874,65 0,00%
3.6 Execucéo de revestimento primario com material de jazida m?3 36.270,36 12,62 457.731,94 - 36.270,36 - - - 457.731,94 0,00%
4.0 RECUPERAGAO DE AREAS DEGRADADAS 59.846,09 - - - 59.846,09 0,00%
4.1 Reparacédo de danos fisicos ao meio ambiente m2 44.330,44 1,35 59.846,09 - 44.330,44 - - - 59.846,09 0,00%
5.0 DRENAGEM 19.750,35 - - - 19.750,35 0,00%
5.1 Corpo de BDTC D = 1,00 m PAL - areia, brita e pedra de m&o comerciais m 8,000 1.768,07 14.144,56 - 8,00 - - - 14.144,56 0,00%
52 Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - und 200 2.668,92 5.337.84 ; 2.00 ; R R 5.337,84 0,00%
alas retas
5.3 Escavagdo carga transp. mat 12 cat DMT 50 & 200m m3 23,00 11,65 267,95 - 23,00 - - - 267,95 0,00%
6.0 SERVIGOS DE SINALIZAGAO 10.982,44 - - - 10.982,44 0,00%
6.1 Fornecimento e implantagéo de placa em ago - pelicula | + Il m? 14,00 629,21 8.808,94 - 14,00 - - - 8.808,94 0,00%
6.2 Fprngmmfenlo e |mp|§ntagao Qe suporte e travessa para placa de und 14,00 155,25 2.173,50 a 14,00 a R R 2.173,50 0,00%
sinalizacdo em madeira de lei tratada 8 x 8 cm
7.0 SERVICOS COMPLEMENTARES 21.877,36 - - - 21.877,36 0,00%
7.1 Locagcdo topografica para os servigos de pavimentagéo m 28.786,00 0,76 21.877,36 - 28.786,00 - - - 21.877,36 0,00%
TOTAL - TRECHO 01 1.472.604,36 0,00 0,00 1.472.604,36 0,00%
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MEDICAO CONSOLIDADA
RODOVIA: VICINAL EMPRESA:
TRECHO: DIVERSOS TRECHOS NA ZONA RURAL DE SAO RAIMUNDO NONATO-PI DATA BASE: FEVEREIRO/2023
EXTENSAO: 106,58 Km MEDICAO:
CONTRATO: PERIODO LIQUIDO:
CONVENIO: 939342/2022 PERIODO ACUMULADO:
X PRECO UNIT. ACUMUL. ACUMUL. SALDO A ACUMUL.
ITEM DESCRICAO UNID. QUANT. RS PRECO TOTAL R$ ANTERIOR MEDIDO ATUAL EXECUTAR ANTERIOR MEDIDO ACUMUL. ATUAL SALDO EXECUTADO
TRECHO 02 - LOCALIDADE NINHO DOS PASSAROS / LOC. SERRA BRANCA
2.0 SERVICOS DE TERRAPLENAGEM 109.636,80 - - - 109.636,80 0,00%
21 Degmatamento, fiestocamen?g, Ilmpezal de area e estocagem do material me 30.120,00 0,67 20.180,40 ; 30.120,00 ; R R 20.180,40 0,00%
de limpeza com arvores de diametro até 0,15 m
2.2 Regularizag&o do subleito m2 66.264,00 1,35 89.456,40 - 66.264,00 - - - 89.456,40 0,00%
3.0 SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO 311.988,96 - - - 311.988,96 0,00%
3.1 Escavacéo e carga de material de jazida p/ revestimento primario m? 13.915,44 4,66 64.845,95 - 13.915,44 - - - 64.845,95 0,00%
3.2 Transporte com caminh&o basculante (Material de Jazida) tkm 52.043,75 1,09 56.727,69 - 52.043,75 - - - 56.727,69 0,00%
3.3 Limpeza mecanizada da camada vegetal m? 15.461,60 0,56 8.658,50 - 15.461,60 - - - 8.658,50 0,00%
3.4 Expurgo de jazida m? 3.092,32 3,17 9.802,65 - 3.092,32 - - - 9.802,65 0,00%
3.5 Transporte local de &gua em caminh&o tanque tkm 4.643,82 2,65 12.306,12 - 4.643,82 - - - 12.306,12 0,00%
3.6 Execugdo de revestimento primario com material de jazida m? 12.650,40 12,62 159.648,05 - 12.650,40 - - - 159.648,05 0,00%
4.0 RECUPERAGAO DE AREAS DEGRADADAS 20.873,16 - - - 20.873,16 0,00%
4.1 Reparacédo de danos fisicos ao meio ambiente m2 15.461,60 1,35 20.873,16 - 15.461,60 - - - 20.873,16 0,00%
5.0 SERVIGOS DE SINALIZAGAO 7.844,60 - - - 7.844,60 0,00%
5.1 Fornecimento e implantag&o de placa em aco - pelicula | + Il m2 10,00 629,21 6.292,10 - 10,00 - - - 6.292,10 0,00%
52 Fpmfecmlemo e |mp|§ntagao QE suporte e travessa para placa de und 10,00 155,25 1.552,50 a 10,00 a R R 1.552,50 0,00%
sinalizacdo em madeira de lei tratada 8 x 8 cm
6.0 SERVICOS COMPLEMENTARES 7.630,40 = = = 7.630,40 0,00%
6.1 Locacdo topografica para os servi¢os de pavimentagéo m 10.040,00 0,76 7.630,40 - 10.040,00 - - - 7.630,40 0,00%
TOTAL - TRECHO 02 457.973,92 0,00 0,00 457.973,92 0,00%
TRECHO 03 - ASSENTAMENTO GARRINCHO / LOCALIDADE ONCA
2.0 SERVICOS DE TERRAPLENAGEM 336.772,80 = = = 336.772,80 0,00%
21 Des'matamemo, qestocamenF?, Ilmpe2§ de area e estocagem do material me 92.520,00 0,67 61.988,40 ; 92.520,00 ; R R 61.988,40 0,00%
de limpeza com arvores de diametro até 0,15 m
2.2 Regularizag&o do subleito m? 203.544,00 1,35 274.784,40 - 203.544,00 - - - 274.784,40 0,00%
3.0 SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO 1.114.921,99 - - - 1.114.921,99 0,00%
3.1 Escavacéo e carga de material de jazida p/ revestimento primario m? 42.744,24 4,66 199.188,16 - 42.744,24 - - - 199.188,16 0,00%
3.2 Transporte com caminh&o basculante (Material de Jazida) tkm 304.539,89 1,09 331.948,48 - 304.539,89 - - - 331.948,48 0,00%
3.3 Limpeza mecanizada da camada vegetal m? 47.493,60 0,56 26.596,42 - 47.493,60 - - - 26.596,42 0,00%
3.4 Expurgo de jazida m3 9.498,72 3,17 30.110,94 - 9.498,72 - - - 30.110,94 0,00%
3.5 Transporte local de &gua em caminh&o tanque tkm 13.843,39 2,65 36.684,98 - 13.843,39 - - - 36.684,98 0,00%
3.6 Execuc&o de revestimento primario com material de jazida m? 38.858,40 12,62 490.393,01 - 38.858,40 - - - 490.393,01 0,00%
4.0 RECUPERAGAO DE AREAS DEGRADADAS 64.116,36 - - - 64.116,36 0,00%
4.1 Reparagéo de danos fisicos ao meio ambiente m? 47.493,60 1,35 64.116,36 - 47.493,60 - - - 64.116,36 0,00%
5.0 SERVIGOS DE SINALIZAGAO 9.413,52 - - - 9.413,52 0,00%
5.1 Fornecimento e implantagéo de placa em aco - pelicula | + Il m? 12,00 629,21 7.550,52 - 12,00 - - - 7.550,52 0,00%
52 Fprn§C|rr1ent0 e |mp|§nta<;ao Qe suporte e travessa para placa de und 12,00 155,25 1.863,00 : 12,00 : R R 1.863,00 0,00%
sinalizagdo em madeira de lei tratada 8 x 8 cm
6.0 SERVICOS COMPLEMENTARES 23.438,40 - - = 23.438,40 0,00%
6.1 Locacdo topografica para os servi¢os de pavimentagéo m 30.840,00 0,76 23.438,40 - 30.840,00 - - - 23.438,40 0,00%
TOTAL - TRECHO 03 1.548.663,07 0,00 0,00 1.548.663,07 0,00%
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MEDICAO CONSOLIDADA
RODOVIA: VICINAL EMPRESA:
TRECHO: DIVERSOS TRECHOS NA ZONA RURAL DE SAO RAIMUNDO NONATO-PI DATA BASE: FEVEREIRO/2023
EXTENSAO: 106,58 Km MEDICAO:
CONTRATO: PERIODO LIQUIDO:
CONVENIO: 939342/2022 PERIODO ACUMULADO:
X PRECO UNIT. ACUMUL. ACUMUL. SALDO A ACUMUL.
ITEM DESCRICAO UNID. QUANT. RS PRECO TOTAL R$ ANTERIOR MEDIDO ATUAL EXECUTAR ANTERIOR MEDIDO ACUMUL. ATUAL SALDO EXECUTADO
TRECHO 04 - LOCALIDADE JABURU / LOCALIDADE SAO VITOR
2.0 SERVICOS DE TERRAPLENAGEM 308.741,16 - - - 308.741,16 0,00%
21 Degmatamento, fiestocamen?g, Ilmpezal de area e estocagem do material me 84.819,00 0,67 56.828,73 ; 84.819,00 ; R R 56.828,73 0,00%
de limpeza com arvores de diametro até 0,15 m
2.2 Regularizag&o do subleito m?2 186.601,80 1,35 251.912,43 - 186.601,80 - - - 251.912,43 0,00%
3.0 SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO 1.112.441,39 - - - 1.112.441,39 0,00%
3.1 Escavacéo e carga de material de jazida p/ revestimento primario m? 39.186,38 4,66 182.608,53 - 39.186,38 - - - 182.608,53 0,00%
3.2 Transporte com caminh&o basculante (Material de Jazida) tkm 361.995,94 1,09 394.575,57 - 361.995,94 - - - 394.575,57 0,00%
3.3 Limpeza mecanizada da camada vegetal m? 43.540,42 0,56 24.382,64 - 43.540,42 - - - 24.382,64 0,00%
3.4 Expurgo de jazida m? 8.708,08 3,17 27.604,61 - 8.708,08 - - - 27.604,61 0,00%
3.5 Transporte local de &gua em caminh&o tanque tkm 12.715,25 2,65 33.695,41 - 12.715,25 - - - 33.695,41 0,00%
3.6 Execugdo de revestimento primario com material de jazida m? 35.623,98 12,62 449.574,63 - 35.623,98 - - - 449.574,63 0,00%
4.0 RECUPERAGAO DE AREAS DEGRADADAS 58.779,57 - - - 58.779,57 0,00%
4.1 Reparacédo de danos fisicos ao meio ambiente m2 43.540,42 1,35 58.779,57 - 43.540,42 - - - 58.779,57 0,00%
5.0 SERVIGOS DE SINALIZAGAO 10.982,44 - - - 10.982,44 0,00%
5.1 Fornecimento e implantag&o de placa em aco - pelicula | + Il m2 14,00 629,21 8.808,94 - 14,00 - - - 8.808,94 0,00%
52 Fpmfecmlemo e |mp|§ntagao QE suporte e travessa para placa de und 14,00 155,25 2.173,50 a 14,00 a R R 2.173,50 0,00%
sinalizacdo em madeira de lei tratada 8 x 8 cm
6.0 SERVICOS COMPLEMENTARES 21.487,48 - = = 21.487,48 0,00%
6.1 Locacdo topografica para os servi¢os de pavimentagéo m 28.273,00 0,76 21.487,48 - 28.273,00 - - - 21.487,48 0,00%
TOTAL - TRECHO 04 1.512.432,04 0,00 0,00 1.512.432,04 0,00%
TRECHO 05 - LOCALIDADE CABOCLINHO / LOCALIDADE FECHADAO
2.0 SERVICOS DE TERRAPLENAGEM 88.452,00 = = = 88.452,00 0,00%
21 Des'matamemo, qestocamenF?, Ilmpe2§ de area e estocagem do material me 24.300,00 0,67 16.281,00 ; 24.300,00 ; R R 16.281,00 0,00%
de limpeza com arvores de diametro até 0,15 m
2.2 Regularizag&o do subleito m? 53.460,00 1,35 72.171,00 - 53.460,00 - - - 72.171,00 0,00%
3.0 SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO 326.398,66 - - - 326.398,66 0,00%
3.1 Escavacéo e carga de material de jazida p/ revestimento primario m3 11.226,60 4,66 52.315,96 - 11.226,60 - - - 52.315,96 0,00%
3.2 Transporte com caminh&o basculante (Material de Jazida) tkm 118.614,64 1,09 129.289,96 - 118.614,64 - - - 129.289,96 0,00%
3.3 Limpeza mecanizada da camada vegetal m? 12.474,00 0,56 6.985,44 - 12.474,00 - - - 6.985,44 0,00%
3.4 Expurgo de jazida m3 2.494,80 3,17 7.908,52 - 2.494,80 - - - 7.908,52 0,00%
3.5 Transporte local de &gua em caminh&o tanque tkm 414,74 2,65 1.099,06 - 414,74 - - - 1.099,06 0,00%
3.6 Execuc&o de revestimento primario com material de jazida m? 10.206,00 12,62 128.799,72 - 10.206,00 - - - 128.799,72 0,00%
4.0 RECUPERAGAO DE AREAS DEGRADADAS 16.839,90 - - - 16.839,90 0,00%
4.1 Reparagéo de danos fisicos ao meio ambiente m? 12.474,00 1,35 16.839,90 - 12.474,00 - - - 16.839,90 0,00%
5.0 SERVIGOS DE SINALIZAGAO 4.706,76 - - - 4.706,76 0,00%
5.1 Fornecimento e implantagéo de placa em aco - pelicula | + Il m? 6,00 629,21 3.775,26 - 6,00 - - - 3.775,26 0,00%
52 Fprn§C|rr1ent0 e |mp|§nta<;ao Qe suporte e travessa para placa de und 6.00 155,25 931,50 : 6.00 : R R 931,50 0,00%
sinalizagdo em madeira de lei tratada 8 x 8 cm
6.0 SERVICOS COMPLEMENTARES 6.156,00 - - o 6.156,00 0,00%
6.1 Locacdo topografica para os servi¢os de pavimentagéo m 8.100,00 0,76 6.156,00 - 8.100,00 - - - 6.156,00 0,00%
TOTAL - TRECHO 05 442.553,32 0,00 0,00 442.553,32 0,00%
TOTAL GERAL 5.736.200,00 r 0,00 0,00 5.736.200,00 0,00%
Importa a presente medicdo no valor de R$ 5.736.200,00 /
Teresina (PI), 15/06/2023 Eng° Fiscal de contrato }f Contratada
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