
RODOVIA: EMPRESA:  

TRECHO: DATA BASE: FEVEREIRO/2023

EXTENSÃO:

CONTRATO: PERÍODO LÍQUIDO: 

CONVÊNIO: 939342/2022 PERÍODO ACUMULADO:

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO UNIT. 

R$
PREÇO TOTAL R$

ACUMUL. 

ANTERIOR
MEDIDO

ACUMUL. 

ATUAL

SALDO A 

EXECUTAR

ACUMUL. 

ANTERIOR 
MEDIDO ACUMUL. ATUAL SALDO EXECUTADO 

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 301.973,29             -                     -                       -                      301.973,29                 0,00%
1.1 Mobilização e desmobilização und                 1,00 62.985,33 62.985,33 -                  1,00 -                     -                       -                      62.985,33                   0,00%

1.2 Canteiro de Obras - Aluguel de Container mês                 6,00 2.499,51 14.997,06 -                  6,00 -                     -                       -                      14.997,06                   0,00%

1.3 Placa de Obra (3,60 m x 1,80 m) m²                 6,48 481,21 3.118,24 -                  6,48 -                     -                       -                      3.118,24                     0,00%

1.4 Administração local mês                 6,00 36.812,11 220.872,66 -                  6,00 -                     -                       -                      220.872,66                 0,00%

2.0 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM 314.343,12             -                     -                       -                      314.343,12                 0,00%

2.1
Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material 

de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m
m²         86.358,00 0,67 57.859,86 -                  86.358,00 -                     -                       -                      57.859,86                   0,00%

2.2 Regularização do subleito m²       189.987,60 1,35 256.483,26 -                  189.987,60 -                     -                       -                      256.483,26                 0,00%

3.0 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO 1.045.805,00          -                     -                       -                      1.045.805,00              0,00%
3.1 Escavação e carga de material de jazida p/ revestimento primário m³         39.897,40 4,66 185.921,88 -                  39.897,40 -                     -                       -                      185.921,88                 0,00%

3.2 Transporte com caminhão basculante (Material de Jazida) tkm       290.225,66 1,09 316.345,97 -                  290.225,66 -                     -                       -                      316.345,97                 0,00%

3.3 Limpeza mecanizada da camada vegetal m²         44.330,44 0,56 24.825,05 -                  44.330,44 -                     -                       -                      24.825,05                   0,00%

3.4 Expurgo de jazida m³           8.866,09 3,17 28.105,51 -                  8.866,09 -                     -                       -                      28.105,51                   0,00%

3.5 Transporte local de água em caminhão tanque tkm         12.405,53 2,65 32.874,65 -                  12.405,53 -                     -                       -                      32.874,65                   0,00%

3.6 Execução de revestimento primário com material de jazida m³         36.270,36 12,62 457.731,94 -                  36.270,36 -                     -                       -                      457.731,94                 0,00%

4.0 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 59.846,09               -                     -                       -                      59.846,09                   0,00%
4.1 Reparação de danos físicos ao meio ambiente m²         44.330,44 1,35 59.846,09 -                  44.330,44 -                     -                       -                      59.846,09                   0,00%

5.0 DRENAGEM 19.750,35               -                     -                       -                      19.750,35                   0,00%

5.1 Corpo de BDTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais m               8,000 1.768,07 14.144,56 -                  8,00 -                     -                       -                      14.144,56                   0,00%

5.2
Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - 

alas retas
und                 2,00 2.668,92 5.337,84 -                  2,00 -                     -                       -                      5.337,84                     0,00%

5.3 Escavação carga transp. mat 1ª cat DMT 50 à 200m m³               23,00 11,65 267,95 -                  23,00 -                     -                       -                      267,95                        0,00%

6.0 SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO 10.982,44               -                     -                       -                      10.982,44                   0,00%
6.1 Fornecimento e implantação de placa em aço - película I + III m²               14,00 629,21 8.808,94 -                  14,00 -                     -                       -                      8.808,94                     0,00%

6.2
Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de 

sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm
und               14,00 155,25 2.173,50 -                  14,00 -                     -                       -                      2.173,50                     0,00%

7.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 21.877,36               -                     -                       -                      21.877,36                   0,00%
7.1 Locação topográfica para os serviços de pavimentação m         28.786,00 0,76 21.877,36 -                  28.786,00 -                     -                       -                      21.877,36                   0,00%

1.472.604,36 0,00 0,00 1.472.604,36 0,00%

FINANCEIROCONTRATO QUANTIDADES

TOTAL - TRECHO 01

TRECHO 01 - SEDE (SÃO RAIMUNDO NONATO-PI) / ASSENTAMENTO POÇO DO ANGICO / LOC. ONÇA

106,58 Km MEDIÇÃO: 

MEDIÇÃO CONSOLIDADA

VICINAL

DIVERSOS TRECHOS NA ZONA RURAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO-PI



RODOVIA: EMPRESA:  

TRECHO: DATA BASE: FEVEREIRO/2023

EXTENSÃO:

CONTRATO: PERÍODO LÍQUIDO: 

CONVÊNIO: 939342/2022 PERÍODO ACUMULADO:

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO UNIT. 

R$
PREÇO TOTAL R$

ACUMUL. 

ANTERIOR
MEDIDO

ACUMUL. 

ATUAL

SALDO A 

EXECUTAR

ACUMUL. 

ANTERIOR 
MEDIDO ACUMUL. ATUAL SALDO EXECUTADO 

FINANCEIROCONTRATO QUANTIDADES

106,58 Km MEDIÇÃO: 

MEDIÇÃO CONSOLIDADA

VICINAL

DIVERSOS TRECHOS NA ZONA RURAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO-PI

2.0 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM 109.636,80             -                     -                       -                      109.636,80                 0,00%

2.1
Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material 

de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m
m²         30.120,00 0,67 20.180,40 -                  30.120,00 -                     -                       -                      20.180,40                   0,00%

2.2 Regularização do subleito m²         66.264,00 1,35 89.456,40 -                  66.264,00 -                     -                       -                      89.456,40                   0,00%

3.0 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO 311.988,96             -                     -                       -                      311.988,96                 0,00%
3.1 Escavação e carga de material de jazida p/ revestimento primário m³         13.915,44 4,66 64.845,95 -                  13.915,44 -                     -                       -                      64.845,95                   0,00%

3.2 Transporte com caminhão basculante (Material de Jazida) tkm         52.043,75 1,09 56.727,69 -                  52.043,75 -                     -                       -                      56.727,69                   0,00%

3.3 Limpeza mecanizada da camada vegetal m²         15.461,60 0,56 8.658,50 -                  15.461,60 -                     -                       -                      8.658,50                     0,00%

3.4 Expurgo de jazida m³           3.092,32 3,17 9.802,65 -                  3.092,32 -                     -                       -                      9.802,65                     0,00%

3.5 Transporte local de água em caminhão tanque tkm           4.643,82 2,65 12.306,12 -                  4.643,82 -                     -                       -                      12.306,12                   0,00%

3.6 Execução de revestimento primário com material de jazida m³         12.650,40 12,62 159.648,05 -                  12.650,40 -                     -                       -                      159.648,05                 0,00%

4.0 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 20.873,16               -                     -                       -                      20.873,16                   0,00%
4.1 Reparação de danos físicos ao meio ambiente m²         15.461,60 1,35 20.873,16 -                  15.461,60 -                     -                       -                      20.873,16                   0,00%

5.0 SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO 7.844,60                -                     -                       -                      7.844,60                     0,00%
5.1 Fornecimento e implantação de placa em aço - película I + III m²               10,00 629,21 6.292,10 -                  10,00 -                     -                       -                      6.292,10                     0,00%

5.2
Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de 

sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm
und               10,00 155,25 1.552,50 -                  10,00 -                     -                       -                      1.552,50                     0,00%

6.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 7.630,40                -                     -                       -                      7.630,40                     0,00%
6.1 Locação topográfica para os serviços de pavimentação m         10.040,00 0,76 7.630,40 -                  10.040,00 -                     -                       -                      7.630,40                     0,00%

457.973,92 0,00 0,00 457.973,92 0,00%

2.0 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM 336.772,80             -                     -                       -                      336.772,80                 0,00%

2.1
Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material 

de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m
m²         92.520,00 0,67 61.988,40 -                  92.520,00 -                     -                       -                      61.988,40                   0,00%

2.2 Regularização do subleito m²       203.544,00 1,35 274.784,40 -                  203.544,00 -                     -                       -                      274.784,40                 0,00%

3.0 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO 1.114.921,99          -                     -                       -                      1.114.921,99              0,00%
3.1 Escavação e carga de material de jazida p/ revestimento primário m³         42.744,24 4,66 199.188,16 -                  42.744,24 -                     -                       -                      199.188,16                 0,00%

3.2 Transporte com caminhão basculante (Material de Jazida) tkm       304.539,89 1,09 331.948,48 -                  304.539,89 -                     -                       -                      331.948,48                 0,00%

3.3 Limpeza mecanizada da camada vegetal m²         47.493,60 0,56 26.596,42 -                  47.493,60 -                     -                       -                      26.596,42                   0,00%

3.4 Expurgo de jazida m³           9.498,72 3,17 30.110,94 -                  9.498,72 -                     -                       -                      30.110,94                   0,00%

3.5 Transporte local de água em caminhão tanque tkm         13.843,39 2,65 36.684,98 -                  13.843,39 -                     -                       -                      36.684,98                   0,00%

3.6 Execução de revestimento primário com material de jazida m³         38.858,40 12,62 490.393,01 -                  38.858,40 -                     -                       -                      490.393,01                 0,00%

4.0 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 64.116,36               -                     -                       -                      64.116,36                   0,00%
4.1 Reparação de danos físicos ao meio ambiente m²         47.493,60 1,35 64.116,36 -                  47.493,60 -                     -                       -                      64.116,36                   0,00%

5.0 SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO 9.413,52                -                     -                       -                      9.413,52                     0,00%
5.1 Fornecimento e implantação de placa em aço - película I + III m²               12,00 629,21 7.550,52 -                  12,00 -                     -                       -                      7.550,52                     0,00%

5.2
Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de 

sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm
und               12,00 155,25 1.863,00 -                  12,00 -                     -                       -                      1.863,00                     0,00%

6.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 23.438,40               -                     -                       -                      23.438,40                   0,00%
6.1 Locação topográfica para os serviços de pavimentação m         30.840,00 0,76 23.438,40 -                  30.840,00 -                     -                       -                      23.438,40                   0,00%

1.548.663,07 0,00 0,00 1.548.663,07 0,00%TOTAL - TRECHO 03

TRECHO 02 -  LOCALIDADE NINHO DOS PÁSSAROS / LOC. SERRA BRANCA 

TOTAL - TRECHO 02

TRECHO 03 -  ASSENTAMENTO GARRINCHO / LOCALIDADE ONÇA



RODOVIA: EMPRESA:  

TRECHO: DATA BASE: FEVEREIRO/2023

EXTENSÃO:

CONTRATO: PERÍODO LÍQUIDO: 

CONVÊNIO: 939342/2022 PERÍODO ACUMULADO:

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO UNIT. 

R$
PREÇO TOTAL R$

ACUMUL. 

ANTERIOR
MEDIDO

ACUMUL. 

ATUAL

SALDO A 

EXECUTAR

ACUMUL. 

ANTERIOR 
MEDIDO ACUMUL. ATUAL SALDO EXECUTADO 

FINANCEIROCONTRATO QUANTIDADES

106,58 Km MEDIÇÃO: 

MEDIÇÃO CONSOLIDADA

VICINAL

DIVERSOS TRECHOS NA ZONA RURAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO-PI

2.0 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM 308.741,16             -                     -                       -                      308.741,16                 0,00%

2.1
Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material 

de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m
m²         84.819,00 0,67 56.828,73 -                  84.819,00 -                     -                       -                      56.828,73                   0,00%

2.2 Regularização do subleito m²       186.601,80 1,35 251.912,43 -                  186.601,80 -                     -                       -                      251.912,43                 0,00%

3.0 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO 1.112.441,39          -                     -                       -                      1.112.441,39              0,00%
3.1 Escavação e carga de material de jazida p/ revestimento primário m³         39.186,38 4,66 182.608,53 -                  39.186,38 -                     -                       -                      182.608,53                 0,00%

3.2 Transporte com caminhão basculante (Material de Jazida) tkm       361.995,94 1,09 394.575,57 -                  361.995,94 -                     -                       -                      394.575,57                 0,00%

3.3 Limpeza mecanizada da camada vegetal m²         43.540,42 0,56 24.382,64 -                  43.540,42 -                     -                       -                      24.382,64                   0,00%

3.4 Expurgo de jazida m³           8.708,08 3,17 27.604,61 -                  8.708,08 -                     -                       -                      27.604,61                   0,00%

3.5 Transporte local de água em caminhão tanque tkm         12.715,25 2,65 33.695,41 -                  12.715,25 -                     -                       -                      33.695,41                   0,00%

3.6 Execução de revestimento primário com material de jazida m³         35.623,98 12,62 449.574,63 -                  35.623,98 -                     -                       -                      449.574,63                 0,00%

4.0 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 58.779,57               -                     -                       -                      58.779,57                   0,00%
4.1 Reparação de danos físicos ao meio ambiente m²         43.540,42 1,35 58.779,57 -                  43.540,42 -                     -                       -                      58.779,57                   0,00%

5.0 SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO 10.982,44               -                     -                       -                      10.982,44                   0,00%
5.1 Fornecimento e implantação de placa em aço - película I + III m²               14,00 629,21 8.808,94 -                  14,00 -                     -                       -                      8.808,94                     0,00%

5.2
Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de 

sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm
und               14,00 155,25 2.173,50 -                  14,00 -                     -                       -                      2.173,50                     0,00%

6.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 21.487,48               -                     -                       -                      21.487,48                   0,00%
6.1 Locação topográfica para os serviços de pavimentação m         28.273,00 0,76 21.487,48 -                  28.273,00 -                     -                       -                      21.487,48                   0,00%

1.512.432,04 0,00 0,00 1.512.432,04 0,00%

2.0 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM 88.452,00               -                     -                       -                      88.452,00                   0,00%

2.1
Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material 

de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m
m²         24.300,00 0,67 16.281,00 -                  24.300,00 -                     -                       -                      16.281,00                   0,00%

2.2 Regularização do subleito m²         53.460,00 1,35 72.171,00 -                  53.460,00 -                     -                       -                      72.171,00                   0,00%

3.0 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO 326.398,66             -                     -                       -                      326.398,66                 0,00%
3.1 Escavação e carga de material de jazida p/ revestimento primário m³         11.226,60 4,66 52.315,96 -                  11.226,60 -                     -                       -                      52.315,96                   0,00%

3.2 Transporte com caminhão basculante (Material de Jazida) tkm       118.614,64 1,09 129.289,96 -                  118.614,64 -                     -                       -                      129.289,96                 0,00%

3.3 Limpeza mecanizada da camada vegetal m²         12.474,00 0,56 6.985,44 -                  12.474,00 -                     -                       -                      6.985,44                     0,00%

3.4 Expurgo de jazida m³           2.494,80 3,17 7.908,52 -                  2.494,80 -                     -                       -                      7.908,52                     0,00%

3.5 Transporte local de água em caminhão tanque tkm             414,74 2,65 1.099,06 -                  414,74 -                     -                       -                      1.099,06                     0,00%

3.6 Execução de revestimento primário com material de jazida m³         10.206,00 12,62 128.799,72 -                  10.206,00 -                     -                       -                      128.799,72                 0,00%

4.0 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 16.839,90               -                     -                       -                      16.839,90                   0,00%
4.1 Reparação de danos físicos ao meio ambiente m²         12.474,00 1,35 16.839,90 -                  12.474,00 -                     -                       -                      16.839,90                   0,00%

5.0 SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO 4.706,76                -                     -                       -                      4.706,76                     0,00%
5.1 Fornecimento e implantação de placa em aço - película I + III m²                 6,00 629,21 3.775,26 -                  6,00 -                     -                       -                      3.775,26                     0,00%

5.2
Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de 

sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm
und                 6,00 155,25 931,50 -                  6,00 -                     -                       -                      931,50                        0,00%

6.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 6.156,00                -                     -                       -                      6.156,00                     0,00%
6.1 Locação topográfica para os serviços de pavimentação m           8.100,00 0,76 6.156,00 -                  8.100,00 -                     -                       -                      6.156,00                     0,00%

442.553,32 0,00 0,00 442.553,32 0,00%

5.736.200,00 0,00 0,00 5.736.200,00 0,00%

TOTAL - TRECHO 05

Engº Fiscal de contrato Contratada

TRECHO 04 - LOCALIDADE JABURU / LOCALIDADE SÃO VITOR

TOTAL - TRECHO 04

TRECHO 05 - LOCALIDADE CABOCLINHO / LOCALIDADE FECHADÃO

TOTAL GERAL

Importa a presente medição no valor de R$ 5.736.200,00

Teresina (PI), 15/06/2023


