



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de São Raimundo Nonato
Secretaria Municipal de Infraestrutura

Obra
PLANILHA ORÇAMENTARIA REFERENTE À CONCLUSÃO DA QUADRA
COBERTA COM VESTIÁRIO PADRÃO FNDE NO BAIRRO PARAÍSO DAS AVES
ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Bancos
SINAPI - 12/2019 - Piauí
SEINFRA - 026 - Ceará

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido
nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 23.443,05	100,00% 23.443,05					
2	MOVIMENTOS DE TERRA	100,00% 223,54	100,00% 223,54					
3	SUPER ESTRUTURA	100,00% 7.390,54	100,00% 7.390,54					
4	SISTEMA DE COBERTURA	100,00% 157.794,24	25,00% 39.448,56	25,00% 39.448,56	25,00% 39.448,56	25,00% 39.448,56		
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	100,00% 21.738,25		100,00% 21.738,25				
6	ESQUADRIAS	100,00% 14.897,94					50,00% 7.448,97	50,00% 7.448,97
7	IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00% 2.796,87	100,00% 2.796,87					
8	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	100,00% 28.962,53			50,00% 14.481,27	50,00% 14.481,27		
9	SISTEMAS DE PISO	100,00% 85.946,92		25,00% 21.486,73	75,00% 64.460,19			
10	PINTURAS E ACABAMENTOS	100,00% 23.712,91					50,00% 11.856,46	50,00% 11.856,46
11	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	100,00% 6.429,99		50,00% 3.215,00	50,00% 3.215,00			
12	INSTALAÇÕES SANITÁRIA	100,00% 7.409,13		50,00% 3.704,57	50,00% 3.704,57			
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	100,00% 23.249,19				100,00% 23.249,19		
14	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	100,00% 4.643,91						100,00% 4.643,91
15	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO	0,00% 1.288,00						
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 30.649,38		25,00% 7.662,35	25,00% 7.662,35	25,00% 7.662,35		25,00% 7.662,35
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ELETRICAS	100,00% 18.066,50				50,00% 9.033,25	25,00% 4.516,63	25,00% 4.516,63
18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00% 36.753,41					50,00% 18.376,71	50,00% 18.376,71
19	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 2.495,81						100,00% 2.495,81
Porcentagem			14,72%	19,53%	26,71%	18,85%	8,48%	11,45%
Custo			73.302,56	97.255,45	132.971,92	93.874,61	42.198,76	57.000,82
Porcentagem Acumulado			14,72%	34,26%	60,96%	79,82%	88,29%	99,74%
Custo Acumulado			73.302,56	170.558,00	303.529,92	397.404,53	439.603,29	496.604,11



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de São Raimundo Nonato
Secretaria Municipal de Infraestrutura

SILVERSON NEGREIROS

CNPJ: 06.772.859/0001-03
Ende: Rodovia Juscelino Kubitschek - BR 020, nº1000 - Primavera
São Raimundo Nonato - PI