
ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Bancos Utilizados

SINAPI - 03/2018 - PI

SEINFRA - 024 - CE

Item Descrição Total Por Etapa 10 DIAS 20 DIAS 30 DIAS

1 SERVIÇOS INICIAIS 100,00%

7.294,85

100,00%

7.294,85

2 MOVIMENTOS DE TERRA 100,00%

1.436,64

100,00%

1.436,64

3 PISO 100,00%

30.884,04

50,00%

15.442,02

50,00%

15.442,02

4 ALAMBRADO 100,00%

14.675,94

100,00%

14.675,94

5 INSTALAÇOES ELETRICAS 100,00%

5.565,57

100,00%

5.565,57

6 REVESTIMENTOS 100,00%

4.351,50

50,00%

2.175,75

50,00%

2.175,75

7 PINTURA 100,00%

27.296,50

25,00%

6.824,13

75,00%

20.472,38

8 INSTALAÇOES HIDROSSANITARIA 100,00%

448,66

100,00%

448,66

9 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 100,00%

22.839,14

100,00%

22.839,14

26,30% 34,08% 39,63%

30.187,74 39.117,84 45.487,27

26,30 60,37 100,00

30.187,74 69.305,57 114.792,84

 R$            91.853,59 

Total do BDI  R$            22.939,25 

Total Geral  R$          114.792,84 

_______________________________________________________________

SILVERSON NEGREIROS

Encargos Sociais

25,00% 88,54% - Não Desonerada

Cronograma Físico-Financeiro

Porcentagem Mensal

Descrição do Orçamento

PLANILHA ORÇAMENTARIA REFERENTE A REFORMA DA QUADRA DE ESPORTE MAZOT RUBEM DE 

ARAUJO, LOCALIZADA NO CENTRO DA CIDADE DE SAO RAIMUNDO NONATO

B.D.I.

Custo Mensal

Porcentagem Acumulada

Custo Acumulado

Total sem BDI

            CNPJ: 06.772.859/0001-03

Fone/Fax: (89) 3582-1806 - E-mail: gabinetesrn@gmail.com


