
Valor Total do Orçamento: R$ 914.377,39

Frentes de Obra:
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Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 

 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nível 1.0 Serviços Preliminares

Serviço 1.1
Placa de Obra em chapa de aço galvanizado, dimensões 2,00 x 3,20 

m
m² 6,40 379,88 2.431,23 2-Serviços Preliminares 6,40 

Serviço 1.2 Administração local da obra mês 6,00 3.666,91 22.001,45 1-Administração Local 6,00 
Nível 2.0 Terraplanagem

Serviço 2.1 Regularização em superficies em terra com motoniveladora m² 8.299,76 0,56 4.647,87 3-Terraplanagem 579,35 1.275,76 1.142,40 1.351,53 1.052,28 1.170,90 486,42 604,58 380,54 256,00 
Nível 3.0 Pavimentação

Serviço 3.1
Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, 

acompanhamento de greide
m² 5.359,45 0,44 2.358,16 4-Pavimentação 350,84 862,00 714,00 857,08 711,00 738,00 291,85 426,50 248,18 160,00 

Serviço 3.2

Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com 

argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 

35 peças por m²) 

m² 5.359,45 87,23 467.504,83 4-Pavimentação 350,84 862,00 714,00 857,08 711,00 738,00 291,85 426,50 248,18 160,00 

Serviço 3.3
Compactação mecânica de calçamento c/ compactador mecânico 

tipo sapo
m² 5.359,45 2,13 11.415,63 4-Pavimentação 350,84 862,00 714,00 857,08 711,00 738,00 291,85 426,50 248,18 160,00 

Serviço 3.4

Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em concreto pré-

fabricado, dimensões 100x15x13x30 (comprimento x base inferiror x 

base superior x altura), para vias urbanas 

m 4.752,48 36,55 173.703,14 4-Pavimentação 179,62 692,40 709,50 827,08 566,60 733,80 324,28 332,80 220,60 165,80 

Serviço 3.5
Lastro de concreto, e = 5 cm, preparo mecânico, inclusos 

lançamento e adensamento, para execução de sarjeta L = 40 cm
m² 956,41 13,78 13.179,32 4-Pavimentação 69,57 136,32 141,00 153,82 110,16 141,60 64,86 62,96 44,12 32,00 

Nível 4.0 Passeio / Calçada

Serviço 4.1
Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação 

mecânizada
m³ 213,99 81,34 17.405,95 5-Passeio / Calçada 15,65 30,67 31,72 34,61 24,79 31,86 13,39 14,17 9,93 7,20 

Serviço 4.2
Execução de passeio (calçada) com concreto moldado in loco, 

acabamento convencional, não armado, esp = 8cm
m³ 149,78 627,50 93.986,98 5-Passeio / Calçada 10,96 21,47 22,21 24,22 17,35 22,30 9,37 9,91 6,95 5,04 

Serviço 4.3 Laje em concreto armado m³ 0,24 2.957,29 709,75 5-Passeio / Calçada 0,24 

Serviço 4.4
Placa esmaltada para identificação de nome de rua, dimensões 45 x 

20 cm com tubo de aço assentado
m 11,20 36,36 407,23 5-Passeio / Calçada 11,20 

                          PLE - Planilha de Levantamento de Eventos

                          Eventograma e Quantitativos

Grau de Sigilo

#PUBLICO

127.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 914.377,39

Frentes de Obra:
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Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 

 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nível 5.0 ESCADA

Serviço 5.1
Execução de passeio (piso da escada) com concreto moldado in 

loco, acabamento convencional, não armado, esp = 7cm
m³ 1,25 627,50 784,38 6-ESCADA 1,25 

Serviço 5.2
Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação 

mecânizada
m³ 2,86 81,34 232,63 6-ESCADA 2,86 

Serviço 5.3

Alvenaria de embasamento em tijolos cerâmicos maciços 

5x10x20cm, assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e 

areia)

m³ 1,62 706,19 1.144,03 6-ESCADA 1,62 

Serviço 5.4
Concreto ciclópico fck=10mpa 30% pedra de mão inclusive 

lançamento
m³ 1,20 395,43 474,52 6-ESCADA 1,20 

Serviço 5.5
Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura 

de 3 cm
m² 6,00 13,78 82,68 6-ESCADA 6,00 

Serviço 5.6 Corrimão simples, diâmetro externo = 1 1/2", em aço galvanizado. m 69,00 77,86 5.372,34 6-ESCADA 69,00 

Nível 6.0 Sinalização Horizontal

Serviço 6.1
Lastro de concreto, e = 5 cm, preparo mecânico, inclusos 

lançamento e adensamento, faixa de pedestre
m² 558,80 13,78 7.700,27 7-Sinalização Horizontal - 88,00 70,40 123,20 88,00 70,40 - 44,00 39,60 35,20 

Serviço 6.2
Pintura com tinta acrílica a base de resina para piso (faixa de 

pedestre e rampas) duas demãos
m² 320,64 14,68 4.706,99 7-Sinalização Horizontal - 47,04 42,24 73,92 47,04 42,24 - 23,52 23,52 21,12 

Serviço 6.3
Piso tátil direcional / alerta, 25 cm x 25 cm, e = 3 cm, assentado 

argamassade cimento, cal e areia traço 1:1:6
m² 580,29 103,05 59.798,89 7-Sinalização Horizontal - 95,00 96,92 111,54 78,65 97,30 - 44,25 32,23 24,40 

Nível 6.0 Sinalização Vertical

Serviço 6.1

Placa de regularização "PARE, SIGA EM FRENTE, PROIBIDO 

ESTACIONAR, PROIBIDO VIRAR A ESQUERDA, PROIBIDO 

VIRAR A DIREITA" reflexiva em alumínio

m² 2,43 945,03 2.296,42 8-Sinalização Vertical 0,54 0,25 0,25 0,25 0,38 0,25 0,13 0,25 0,13 

Serviço 6.2
Placa de regularização "PARE" E "PROIBIDO VIRAR À DIREITA" 

reflexiva em alumínio
m² 0,25 965,20 241,30 8-Sinalização Vertical 0,25 

Serviço 6.3
Placa esmaltada para identificação de nome de rua, dimensões 45 x 

20 cm com tubo de aço assentado
unid. 14,00 388,59 5.440,26 8-Sinalização Vertical 1,00 2,00 1,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 1,00 

Nível 7.0 Acabamento

Serviço 7.1 Caiação em meio fio m² 1.425,74 3,89 5.546,13 9-Acabamento 53,89 207,72 212,85 248,12 169,98 220,14 97,28 99,84 66,18 49,74 
Nível 8.0 Drenagem

Serviço 8.1
Escavação mecânica de vala em material de 2ª categoria até 2 m de 

profundidade com utilização de escavadeira hidráulica
m³ 12,60 12,23 154,10 10-Drenagem 12,60 

Serviço 8.2
Fornecimento e instalação de tela aço soldado nervurado, CA 60, q 

138, malha 10x10 cm, ferro 4,2 mm, peso 2,2 kg/m²
m² 1,26 42,94 54,10 10-Drenagem 1,26 

Serviço 8.3 Base de concreto fck=15 Mpa, para sarjetas ou sarjetões m³ 1,89 464,44 877,79 10-Drenagem 1,89 

Serviço 8.4 Execução de sarjetão em concreto armado fck = 20Mpa m³ 3,15 484,73 1.526,90 10-Drenagem 3,15 
Nível 8.0 Serviços Complementares

Serviço 8.1 Parede de Contenção unid. 1,00 8.192,12 8.192,12 11-Serviços Complementares 1,00 - - - - - - - 

Responsável Técnico: Responsável Técnico:

CREA / CAU: CREA / CAU: 30459-PI

SÃO RAIMUNDO NONATO-PI, 28 de novembro de 2019
Local e Data JULLYANO BELO COELHO DE OLIVEIRA

30459-PI

JULLYANO BELO COELHO DE OLIVEIRA

227.477 v006   micro
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

1 Administração Local  A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.

2 Serviços Preliminares  1 3 4 4

3 Terraplanagem  1 1 1 1 1 1 1 1 2 2

4 Pavimentação  1 1 2 4 3 5 3 4 2 5

5 Passeio / Calçada  5 5 5 6 6 6 6 6 6 6

6 ESCADA  4

7 Sinalização Horizontal  2 6 6 6 6 6 6 6 6 6

8 Sinalização Vertical  6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

9 Acabamento  6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

10 Drenagem  6

11 Serviços Complementares  3

Responsável Técnico:

CREA / CAU:

914.377,39 914.377,39914.377,39914.377,39

---

100,00%

914.377,39

100,00%

-

914.377,39

100,00%

0,00%

Mês 11Mês 07

- -

0,00%0,00%0,00%

Mês 09Mês 08

0,00% 0,00%17,83%18,91%13,82% 14,93% 17,67%

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)

                PLE - Planilha de Levantamento de Eventos

                Cronograma

Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 10 Mês 12

Nº do 

Evento
Título dos Eventos

16,85%

Cronograma

%
Parcela

154.051,91R$ 126.346,44

Local e Data

154.051,91

SÃO RAIMUNDO NONATO-PI, 28 de novembro de 2019

% 82,17%

R$
Acumulado

16,85% 64,50%30,67%

280.398,35

JULLYANO BELO COELHO DE OLIVEIRA

416.904,40

100,00%

172.897,10

45,59%

161.551,55

30459-PI

589.801,50 751.353,06 914.377,39

100,00%100,00%

163.024,33136.506,05

100,00%

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

1054913-77 869760/2018 TERESINA MINISTÉRIO DO TURISMO APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA 

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO
SÃO RAIMUNDO NONATO-PI ZONA URBANA

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA

AÇÃO / MODALIDADE
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO

OBJETO DO CTEF

Pavimentação de acesso a Praça do Cruzeiro e Praça Adelino Siqueira no município 
PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

Pavimentação de acesso a Praça do Cruzeiro e Praça Adelino Siqueira no município de São Raimundo Nonato – PI

327.477 v006   micro


