
ESTADO DO PIAUÍ

Prefeitura Municipal de São Raimundo Nonato

Secretaria Municipal de Infraestrutura

Obra Bancos

PLANILHA ORÇAMENTARIA REFERENTE À CONCLUSÃO DA QUADRA 

COBERTA COM VESTIÁRIO PADRÃO FNDE NA LOCALIDADE NOVO 

HORIZONTE, ZONA RURAL  DO MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO NONATO

SINAPI - 12/2019 - Piauí

SEINFRA - 026 - Ceará

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

3.327,60

100,00%

3.327,60

 2 MOVIMENTOS DE TERRA 100,00%

31,93

100,00%

31,93

 3 SUPER ESTRUTURA 100,00%

7.390,54

100,00%

7.390,54

 4 SISTEMA DE COBERTURA 100,00%

157.794,24

25,00%

39.448,56

50,00%

78.897,12

25,00%

39.448,56

 5 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL 100,00%

18.814,99

50,00%

9.407,50

50,00%

9.407,50

 6 ESQUADRIAS 100,00%

14.897,94

25,00%

3.724,49

75,00%

11.173,46

 7 IMPERMEABILIZAÇÃO 100,00%

2.796,87

100,00%

2.796,87

 8 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 100,00%

28.962,53

100,00%

28.962,53

 9 SISTEMAS DE PISO 100,00%

18.585,96

25,00%

4.646,49

50,00%

9.292,98

25,00%

4.646,49

 10 PINTURAS E ACABAMENTOS 100,00%

23.712,91

50,00%

11.856,46

50,00%

11.856,46

 11 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 100,00%

6.429,99

50,00%

3.215,00

50,00%

3.215,00

 12 INSTALAÇÕES SANITÁRIA 100,00%

7.409,13

50,00%

3.704,57

50,00%

3.704,57

 13 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 100,00%

23.249,19

100,00%

23.249,19

 14 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 100,00%

4.643,91

100,00%

4.643,91

 15 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO 100,00%

1.288,00

100,00%

1.288,00

 16 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 100,00%

30.649,38

100,00%

30.649,38

 17 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ELETRICAS 100,00%

18.066,50

100,00%

18.066,50

 18 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 100,00%

36.753,41

100,00%

36.753,41

 19 SERVIÇOS FINAIS 100,00%

2.495,81

100,00%

2.495,81

15,32% 23,61% 20,78% 12,49% 15,11% 12,7%

62.403,00 96.166,10 84.623,63 50.856,89 61.540,54 51.710,68

15,32% 38,93% 59,71% 72,19% 87,3% 100,0%

62.402,99 158.569,09 243.192,72 294.049,61 355.590,15 407.300,83

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

B.D.I. Encargos Sociais

25,0% Não Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 

insumos de mão de obra, de 

acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

CNPJ: 06.772.859/0001-03

Ende: Rodovia Juscelino Kubitschek - BR 020, n°1000 - Primavera
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