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ESTADO DO PIAUf
Prefeitura Municipal de Sdo Raimundo Nonato
Secretaria Municipal de Infraestrutura

Obra Bancos B.D.I.
PLANILHA ORCAMENTARIA REFERENTE A CONCLUSAO DA QUADRA SINAPI - 12/2019 - Piaui  25,0%
COBERTA COM VESTIARIO PADRAO FNDE NA LOCALIDADE NOVO SEINFRA - 026 - Ceara

HORIZONTE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO

Cronograma Fisico e Financeiro

Encargos Sociais

N&o Desonerado: embutido
nos pregos unitario dos
insumos de méo de obra, de
acordo com as bases.

Descrig&o Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90DIAS  120DIAS  150DIAS 180 DIAS
SERVIGOS PRELIMINARES 100,00% 100,00%
3.327,60 3.327,60
MOVIMENTOS DE TERRA 100,00% 100,00%
31,93 31,93
SUPER ESTRUTURA 100,00% 100,00%
7.390,54 7.390,54
SISTEMA DE COBERTURA 100,00% 25,00% 50,00% 25,00%
157.794,24 3944856 78.897,12  39.448,56
SISTEMA DE VEDAGAO VERTICAL 100,00% 50,00% 50,00%
18.814,99 9.407,50 9.407,50
ESQUADRIAS 100,00% 25,00% 75,00%
14.897,94 3.724,49 1117346
IMPERMEABILIZAGAO 100,00% 100,00%
2.796,87_____2.796,87
REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 100,00% 100,00%
28.962,53 28.962,53
SISTEMAS DE PISO 100,00% 25,00% 50,00% 25,00%
18.585,96 4.646,49 9.292,98 4.646,49
PINTURAS E ACABAMENTOS 100,00% 50,00% 50,00%
23.712,91 11.856,46  11.856,46
INSTALAGOES HIDRAULICAS 100,00% 50,00% 50,00%
6.429,99 3.215,00 3.215,00
INSTALAGOES SANITARIA 100,00% 50,00% 50,00%
7.409,13 3.704,57 3.704,57
DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS 100,00% 100,00%
23.249,19 23.249,19
LOUGAS, METAIS E ACESSORIOS 100,00% 100,00%
4.643,91 4.643,91
SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA INCENDIO 100,00% 100,00%
1.288,00 1.288,00
INSTALAGOES ELETRICAS 100,00% 100,00%
30.649,38 30.649,38
SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ELETRICAS 100,00% 100,00%
18.066,50 18.066,50
SERVIGOS COMPLEMENTARES 100,00% 100,00%
36.753,41 36.753,41
SERVIGOS FINAIS 100,00% 100,00%
2.495,81 2.495,81
15,32% 23,61% 20,78% 12,49% 1511% 12,7%
6240300  96.166,10  84.62363  50.85689 6154054  51.710,68
15,32% 38,93% 59,71% 72,19% 87,3% 100,0%
6240299 15856909  243.19272 29404961 35559015  407.300,83

CNPJ: 06.772.859/0001-03
Ende: Rodovia Juscelino Kubitschek - BR 020, n°1000 - Primavera
Sdo Raimundo Nonato - Pl



ESTADO DO PIAUf
Prefeitura Municipal de Sdo Raimundo Nonato
Secretaria Municipal de Infraestrutura

CNPJ: 06.772.859/0001-03
Ende: Rodovia Juscelino Kubitschek - BR 020, n°1000 - Primavera
Sdo Raimundo Nonato - Pl



