
ESTADO DO PIAUÍ

Prefeitura Municipal de São Raimundo Nonato

Secretaria Municipal de Infraestrutura

Obra Bancos

PLANILHA ORÇAMENTARIA REFERENTE À CONCLUSÃO DA QUADRA 

COBERTA COM VESTIÁRIO PADRÃO FNDE NO BAIRRO PARAÍSO DAS AVES 

ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO NONATO

SINAPI - 12/2019 - Piauí

SEINFRA - 026 - Ceará

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

23.443,05

100,00%

23.443,05

 2 MOVIMENTOS DE TERRA 100,00%

223,54

100,00%

223,54

 3 SUPER ESTRUTURA 100,00%

7.390,54

100,00%

7.390,54

 4 SISTEMA DE COBERTURA 100,00%

157.794,24

25,00%

39.448,56

25,00%

39.448,56

25,00%

39.448,56

25,00%

39.448,56

 5 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL 100,00%

21.738,25

100,00%

21.738,25

 6 ESQUADRIAS 100,00%

14.897,94

50,00%

7.448,97

50,00%

7.448,97

 7 IMPERMEABILIZAÇÃO 100,00%

2.796,87

100,00%

2.796,87

 8 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 100,00%

28.962,53

50,00%

14.481,27

50,00%

14.481,27

 9 SISTEMAS DE PISO 100,00%

85.946,92

25,00%

21.486,73

75,00%

64.460,19

 10 PINTURAS E ACABAMENTOS 100,00%

23.712,91

50,00%

11.856,46

50,00%

11.856,46

 11 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 100,00%

6.429,99

50,00%

3.215,00

50,00%

3.215,00

 12 INSTALAÇÕES SANITÁRIA 100,00%

7.409,13

50,00%

3.704,57

50,00%

3.704,57

 13 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 100,00%

23.249,19

100,00%

23.249,19

 14 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 100,00%

4.643,91

100,00%

4.643,91

 15 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO 0,00%

1.288,00

 16 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 100,00%

30.649,38

25,00%

7.662,35

25,00%

7.662,35

25,00%

7.662,35

25,00%

7.662,35

 17 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ELETRICAS 100,00%

18.066,50

50,00%

9.033,25

25,00%

4.516,63

25,00%

4.516,63

 18 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 100,00%

36.753,41

50,00%

18.376,71

50,00%

18.376,71

 19 SERVIÇOS FINAIS 100,00%

2.495,81

100,00%

2.495,81

14,72% 19,53% 26,71% 18,85% 8,48% 11,45%

73.302,56 97.255,45 132.971,92 93.874,61 42.198,76 57.000,82

14,72% 34,26% 60,96% 79,82% 88,29% 99,74%

73.302,56 170.558,00 303.529,92 397.404,53 439.603,29 496.604,11

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

B.D.I. Encargos Sociais

25,0% Não Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 

insumos de mão de obra, de 

acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro

CNPJ: 06.772.859/0001-03

Ende: Rodovia Juscelino Kubitschek - BR 020, n°1000 - Primavera

São Raimundo Nonato - PI
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