ESTADO DO PIAUf
Prefeitura Municipal de Sdo Raimundo Nonato
Secretaria Municipal de Infraestrutura

Obra Bancos B.D.I.
PLANILHA ORCAMENTARIA REFERENTE A CONCLUSAO DA QUADRA SINAPI - 12/2019 - Piaui  25,0%
COBERTA COM VESTIARIO PADRAO FNDE NO BAIRRO PARAISO DAS AVES SEINFRA - 026 - Ceara

ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO

Cronograma Fisico e Financeiro

Encargos Sociais

N&o Desonerado: embutido
nos pregos unitario dos
insumos de méo de obra, de
acnrdn com ac hagea

Item Descricao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS
1 SERVICOS PRELIMINARES 100,00% 100,00%
23.443,05 23.443,05
2 MOVIMENTOS DE TERRA 100,00% 100,00%
223,54 223,54
3 SUPER ESTRUTURA 100,00% 100,00%
7.390,54 ___ 7.390,54
4 SISTEMA DE COBERTURA 100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
157.794,24 39.448,56 39.448,56 39.448,56 39.448,56
5 SISTEMA DE VEDAGAO VERTICAL 100,00% 100,00%
21.738,25 2173825
6 ESQUADRIAS 100,00% 50,00% 50,00%
14.897,94 7.448,97 7.448,97
7 IMPERMEABILIZACAO 100,00% 100,00%
2.796,87_____ 2.796,87
8 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 100,00% 50,00% 50,00%
28.962,53 14.481,27 14.481,27
9 SISTEMAS DE PISO 100,00% 25,00% 75,00%
85.946,92 21.486,73 64.460,19
10 PINTURAS E ACABAMENTOS 100,00% 50,00% 50,00%
23.712,91 11.856,46 11.856,46
11 INSTALAGOES HIDRAULICAS 100,00% 50,00% 50,00%
6.429,99 3.215,00 3.215,00
12 INSTALAGOES SANITARIA 100,00% 50,00% 50,00%
7.409,13 3.704,57 3.704,57
13 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS 100,00% 100,00%
23.249,19 23.249,19
14 LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS 100,00% 100,00%
4.643,91 4.643,91
15 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA INCENDIO 0,00%
1.288,00
16 INSTALACOES ELETRICAS 100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
30.649,38 7.662,35 7.662,35 7.662,35 7.662,35
17 SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ELETRICAS 100,00% 50,00% 25,00% 25,00%
18.066,50 9.033,25 4.516,63 4.516,63
18 SERVICOS COMPLEMENTARES 100,00% 50,00% 50,00%
36.753,41 18.376,71 18.376,71
19 SERVICOS FINAIS 100,00% 100,00%
2.495,81 2.495,81
Porcentagem 14,72% 19,53% 26,71% 18,85% 8,48% 11,45%
Custo 73.302,56 97.255,45 132.971,92 93.874,61 42.198,76 57.000,82
Porcentagem Acumulado 14,72% 34,26% 60,96% 79,82% 88,29% 99,74%
Custo Acumulado 73.302,56 170.558,00 303.529,92 397.404,53 439.603,29 496.604,11
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