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Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

Obra Bancos
PLANILHA ORGAMENTARIA REFERENTE A EXECUGAO DA OBRA DE SINAPI - 01/2021 - Piauf
PAVIMENTAGAO POLIEDRICA (CALGAMENTO), CONFORME DEMANDA, EM
VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO
Cronograma Fisico e Financeiro

Descricao Total Por Etapa
SERVICOS PRELIMINARES 100,00%
21.027.18

TERRAPLENAGEM 100,00%
24.360,00

PAVIMENTAGAO 100,00%
3.335.220,00

ESTADO DO PIAUT
Prefeitura Municipal de Sdo Raimundo Nonato
Secretaria Municipal de Infraestrutura

SILVERSON NEGREIROS

CNPJ: 06.772.859/0001-03
Ende: Rodovia Juscelino Kubitschek - BR 020, n°1000 - Primavera
S&o Raimundo Nonato - PI

B.D.l. Encargos Sociais

25,0% N&o Desonerado: 0,00%
30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS
8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37%
1.751,56 1.751,56 1.751,56 1.751,56 1.751.56 1.751.56 1.751.56 1.751.56 1.751.56 1.751.56 1.751.56 1.759.97
8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37%
2.02_9,].9 2.02_9,].9 2.02_9,].9 2.02_9,].9 2.02_9.19 2.02_9.19 2.02_9.19 2.02_9.19 2.02_9.19 2.02.19 2.02.19 2.038,93
8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37%
277.823,@ 277.823,@ 277.823,@ 277.823,@ 277.823,@ 277.823.§% 277.823.§% 277.823.§% 277.823.§% 277.823.8_3 277.823.8_3 279.157,91
8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37%
281.604,58 281.604,58 281.604,58 281.604,58 281.604,58 281.604,58 281.604,58 281.604,58 281.604,58 281.604,58 281.604,58 282.956,82
8,33% 16,66% 24,99% 33,32% 41,65% 49,98% 58,31% 66,64% 74,97% 83,3% 91,63% 100,0%
281.604,57 563.209,15 844.813,73  1.126.418,31  1.408.022,89  1.689.627,46  1.971.232,04 2.252.836,62 2.534.441,20 2.816.045,78 3.097.650,35  3.380.607,18



