
ESTADO DO PIAUÍ

Prefeitura Municipal de São Raimundo Nonato

Secretaria de Infraestrutura

Bancos Utilizados

SINAPI - 05/2018 - PI

SEINFRA - 024 - CE

Item Descrição Total Por Etapa
30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 10,00%

6.285,12

10,00%

628,51

2 MOVIMENTOS DE TERRA 100,00%

9.726,98

75,00%

7.295,24

25,00%

2.431,75

3 ESTRURURA 100,00%

8.662,61

100,00%

8.662,61

4 PAREDES E PAINEIS 100,00%

12.083,82

100,00%

12.083,82

5 REVESTIMENTO 100,00%

11.944,37

20,00%

2.388,87

80,00%

9.555,50

6 PISOS E REVESTIMENTOS 100,00%

16.915,14

35,00%

5.920,30

65,00%

10.994,84

7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 100,00%

8.930,78

100,00%

8.930,78

8 PINTURA 10,00%

7.512,37

100,00%

7512,37

9 SERVIÇOS FINAIS 100,00%

35.488,00

20,00%

7.097,60

80,00%

28.390,40

14,11% 17,38% 18,98% 20,56% 24,15%

16.586,36 20.435,86 22.314,50 24.165,47 28.390,40

14,11 31,50 50,48 75,85 89,44

16.586,35 37.022,22 59.336,71 89.158,79 117.549,19

R$ 94.051,25

R$ 23.497,94

R$ 117.549,19

Porcentagem Acumulada

Custo Acumulado

_______________________________________________________________

Sílverson de Negreiros Sousa

CONFEA 191.157.747-6

CREA/PI 23.729

Total sem BDI

Total do BDI

Total Geral

B.D.I.

25,00%

Cronograma Físico-Financeiro

Porcentagem Mensal

Custo Mensal

Encargos Sociais

51,00% - Não 

Desonerada

Descrição do Orçamento

PLANILHA ORÇAMENTARIA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE 

ESPORTES NA LOCALIDADE FECHADÃO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SÃO 

RAIMUNDO NONATO

CNPJ: 06.772.859/0001-03

Ende: Rodovia Juscelino Kubitschek - BR 020, n°1000 - Primavera

São Raimundo Nonato - PI


