



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Descrição do Orçamento

PLANILHA ORÇAMENTARIA REFERENTE A REFORMA DA QUADRA DE ESPORTE MAZOT RUBEM DE ARAUJO, LOCALIZADA NO CENTRO DA CIDADE DE SAO RAIMUNDO NONATO

Bancos Utilizados

SINAPI - 03/2018 - PI
SEINFRA - 024 - CE

B.D.I.

25,00%

Encargos Sociais

88,54% - Não Deso

Cronograma Físico-Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	10 DIAS	20 DIAS	30 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00% 7.294,85	100,00% 7.294,85		
2	MOVIMENTOS DE TERRA	100,00% 1.436,64	100,00% 1.436,64		
3	PISO	100,00% 30.884,04	50,00% 15.442,02	50,00% 15.442,02	
4	ALAMBRADO	100,00% 14.675,94		100,00% 14.675,94	
5	INSTALAÇÕES ELETRICAS	100,00% 5.565,57	100,00% 5.565,57		
6	REVESTIMENTOS	100,00% 4.351,50		50,00% 2.175,75	50,00% 2.175,75
7	PINTURA	100,00% 27.296,50		25,00% 6.824,13	75,00% 20.472,38
8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIA	100,00% 448,66	100,00% 448,66		
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00% 22.839,14			100,00% 22.839,14
Porcentagem Mensal			26,30%	34,08%	39,63%
Custo Mensal			30.187,74	39.117,84	45.487,27
Porcentagem Acumulada			26,30	60,37	100,00
Custo Acumulado			30.187,74	69.305,57	114.792,84
Total sem BDI				R\$	91.853,59
Total do BDI				R\$	22.939,25
Total Geral				R\$	114.792,84

SILVERSON NEGREIROS
CNPJ: 06.772.859/0001-03

Fone/Fax: (89) 3582-1806 - E-mail: gabinetesrn@gmail.com