
Valor Total do Orçamento: R$ 900.464,00

Frentes de Obra:
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Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 

 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

Nível 1.0 Serviços Preliminares

Serviço 1.1 Placa de Obra em chapa de aço galvanizado m² 1,00 2.426,17 2.426,17 2-Serviços Preliminares 1,00 

Serviço 1.2 Administração local da obra mês 5,00 2.728,87 13.644,35 1-Administração Local 5,00 

Nível 2.0 Serviços de Demolição e Retirada

Serviço 2.1
Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem 

reaproveitamento
m³ 24,69 48,30 1.192,53 3-Serviços de Demolição e Retirada 24,69 

Serviço 2.2 Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo m² 190,93 20,85 3.980,89 3-Serviços de Demolição e Retirada 190,93 

Serviço 2.3
Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem 

reaproveitamento
m² 281,35 20,42 5.745,17 3-Serviços de Demolição e Retirada 281,35 

Serviço 2.4 Remoção de tampo de pia inox comp: 1,20m unid. 9,00 13,47 121,23 3-Serviços de Demolição e Retirada 9,00 

Serviço 2.5 Remoção de vaso sanitário unid. 6,00 13,47 80,82 3-Serviços de Demolição e Retirada 6,00 

Serviço 2.6 Remoção de divisória de granito (ou marmore) m² 8,66 14,59 126,35 3-Serviços de Demolição e Retirada 8,66 

Serviço 2.7 Demolição de piso cerâmico m² 90,01 14,59 1.313,25 3-Serviços de Demolição e Retirada 90,01 

Serviço 2.8
Remoção de telhas, de fibrocimento, metálica e cerâmica, de forma 

manual, sem reaproveitamento 
m² 204,02 3,13 638,58 3-Serviços de Demolição e Retirada 204,02 

Serviço 2.9
Remoção de madeiramento (ripa e ripão) em telhado com telha 

cerâmica 
m² 204,02 16,85 3.437,74 3-Serviços de Demolição e Retirada 204,02 

Serviço 2.10
Remoção de trama metálica para cobertura, de forma manual, sem 

reaproveitamento
m² 74,75 20,19 1.509,20 3-Serviços de Demolição e Retirada 74,75 

Serviço 2.11 Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento m² 24,05 7,91 190,24 3-Serviços de Demolição e Retirada 24,05 

Serviço 2.12 Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento m² 18,32 29,40 538,61 3-Serviços de Demolição e Retirada 18,32 

Serviço 2.13 Demolição de piso de alta resistência m² 235,69 20,85 4.914,14 3-Serviços de Demolição e Retirada 235,69 

Serviço 2.14
Retirada de guarda-corpo em tubos c/ peças e conexões ferro 

galvanizado (sem reaproveitamento) dn até 60mm
m 53,79 31,06 1.670,72 3-Serviços de Demolição e Retirada 53,79 

Nível 3.0 Movimentação de Terra

Serviço 3.1
Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 

1,30 m. 
m³ 2,64 73,07 192,90 4-Movimento de Terra 2,64 

Serviço 3.2 Apiloamento manual de fundo de vala m² 6,61 27,70 183,10 4-Movimento de Terra 6,61 

Nível 4.0 Infraestrutura

Serviço 4.1
Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura 

de 3 cm
m² 17,76 16,82 298,72 5-Infraestrutura 17,76 

Serviço 4.2 Alvenaria de embasamento de pedra argamassada m³ 7,10 518,57 3.681,85 5-Infraestrutura 7,10 

Serviço 4.3

(composição representativa) execução de estruturas de concreto 

armado, para edificação habitacional unifamiliar com dois 

pavimentos (casa em empreendimentos), fck = 25 mpa.

m³ 0,89 2.739,03 2.437,74 5-Infraestrutura 0,89 

Nível 5.0 Superestrutura

                          PLE - Planilha de Levantamento de Eventos

                          Eventograma e Quantitativos
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Valor Total do Orçamento: R$ 900.464,00
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Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 

 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

Serviço 5.1

(composição representativa) execução de estruturas de concreto 

armado, para edificação habitacional unifamiliar com dois 

pavimentos (casa em empreendimentos), fck = 25 mpa. Af_01/2017

m³ 0,89 2.739,03 2.437,74 6-Superestrutura 0,89 

Nível 6.0 Pavimentação

Serviço 6.1
Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura 

de 3 cm
m² 336,03 16,82 5.652,02 7-Pavimentação 336,03 

Serviço 6.2

Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, c/ piso 

porcelanato, PEI 5, aplicado com argamassa industrializada AC-III, 

rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço

m² 317,18 97,03 30.775,98 7-Pavimentação 317,18 

Serviço 6.3

Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra 

de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área entre 5 

m2 e 10 m2. Af_06/2014

m² 28,00 55,75 1.561,00 7-Pavimentação 28,00 

Serviço 6.4
Piso vinílico 30 x 30 cm, e=2mm, liso, fixado com cola sobre 

cimentado, paviflex ou similar (exceto cimentado) 
m² 350,63 92,39 32.394,71 7-Pavimentação 350,63 

Nível 7.0 Paredes e Painéis

Serviço 7.1

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 

9x19x39cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou 

igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo 

em betoneira

m² 272,70 56,78 15.483,91 8-Paredes e Painéis 272,70 

Serviço 7.2 Fachada de vidro temperado de 10mm fixado com spider glass m² 216,12 843,56 182.310,19 8-Paredes e Painéis 108,06 108,06 

Nível 8.0 Instalações

Serviço 8.1 Instalação elétrica unid. 1,00 92.744,83 92.744,83 9-Instalações 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

Serviço 8.2 Sistema de combate a incêncio unid. 1,00 1.804,73 1.804,73 9-Instalações 1,00 

Serviço 8.3 Construção de Estrutura Metálica unid. 1,00 274.828,11 274.828,11 9-Instalações 0,25 0,25 0,25 0,25 

Serviço 8.4 Recuperação de Mezanino unid. 1,00 22.365,34 22.365,34 9-Instalações 0,50 0,50 

Nível 9.0 Revestimento

Serviço 9.1
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, 

com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo manual
m² 550,12 4,40 2.420,53 10-Revestimento 550,12 

Serviço 9.2

Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 

1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada 

manualmente em faces internas de paredes, espessura de 10mm, 

com execução de taliscas

m² 550,12 22,07 12.141,15 10-Revestimento 550,12 

Serviço 9.3

Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo 

esmaltada extra de dimensões 20x20 cm aplicadas em ambientes 

de área maior que 5 m² na altura inteira das paredes. 

m² 151,14 64,02 9.675,98 10-Revestimento 151,14 

Serviço 9.4
Revestimento de parede com pedra ferro, assentada com juntas 

desencontradas, com argamassa industrializada AC-I 
m² 22,33 793,44 17.717,52 10-Revestimento 22,33 

Nível 10.0 Esquadrias

Serviço 10.1
Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de 

fixação, puxador simples e instalação
m² 12,94 427,21 5.528,10 11-Esquadrias 12,94 

Serviço 10.2

Painéis em vidro temperado incolor 10mm, fixo com porta de abrir e 

fixados com suporte spider (conexões em aço inox) com tubos em 

inox para sustentação - fornecimento e instalação

m² 1,74 441,05 767,43 11-Esquadrias 1,74 

227.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 900.464,00
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Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 

 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

Serviço 10.3

Kit de porta de madeira frisada, semi-oca (leve ou média), padrão 

médio, 70x210cm, espessura de 3cm, itens inclusos: dobradiças, 

montagem e instalação de batente, fechadura com execução do 

furo - fornecimento e instalação  

unid. 3,00 901,58 2.704,74 11-Esquadrias 3,00 

Serviço 10.4

Kit de porta de madeira frisada, semi-oca (leve ou média), padrão 

médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, 

montagem e instalação de batente, fechadura com execução do 

furo - fornecimento e instalação 

unid. 1,00 959,53 959,53 11-Esquadrias 1,00 

Serviço 10.5

Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 

padrão médio, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: 

dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com 

execução do furo - fornecimento e instalação 

unid. 2,00 990,66 1.981,32 11-Esquadrias 2,00 

Serviço 10.6

Kit de porta de madeira frisada, semi-oca (leve ou média), padrão 

médio, 60x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, 

montagem e instalação de batente, fechadura com execução do 

furo - fornecimento e instalação

unid. 1,00 873,87 873,87 11-Esquadrias 1,00 

Serviço 10.7

Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, (0,70 x 

1,60 a 1,80m), p/pintura, inclusive ferragens (livre/ocupado), 

exclusive batente, para uso em divisórias granito ou mármore 

unid. 4,00 1.042,51 4.170,04 11-Esquadrias 4,00 

Serviço 10.8
Porta em madeira de lei almofadada, exclusive batentes e 

ferragens 
m² 0,58 515,57 299,03 11-Esquadrias 0,58 

Serviço 10.9

Kit de porta de madeira frisada, semi-oca (leve ou média), padrão 

médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, 

montagem e instalação de batente, fechadura com execução do 

furo - fornecimento e instalação 

unid. 1,00 959,53 959,53 11-Esquadrias 1,00 

Serviço 10.10 Porta de alumínio c/vidro cristal temperado m² 4,07 468,35 1.906,18 11-Esquadrias 4,07 

Serviço 10.11 Janela basculante em alumínio anodizado natural, exclusive vidro m² 18,56 492,90 9.148,22 11-Esquadrias 18,56 

Serviço 10.12
Instalação de vidro liso incolor, e = 3 mm, em esquadria de alumínio 

ou pvc, fixado com baguete
m² 0,96 257,13 246,84 11-Esquadrias 0,96 

Serviço 10.13
Instalação de vidro liso incolor, e = 10 mm, em esquadria de 

alumínio ou pvc, fixado com baguete 
m² 17,60 527,07 9.276,43 11-Esquadrias 17,60 

Serviço 10.14

Janela fixa de alumínio para vidro, com vidro, batente e ferragens. 

Exclusive acabamento, alizar e contramarco. Fornecimento e 

instalação 

m² 12,57 496,46 6.240,50 11-Esquadrias 12,57 

Nível 11.0 Pintura

Serviço 11.1 Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, uma demão. m² 982,37 10,52 10.334,53 12-Pintura 982,37 

Serviço 11.2 Aplicação e lixamento de massa látex em teto, uma demão m² 425,35 19,11 8.128,44 12-Pintura 425,35 

Serviço 11.3 Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão m² 1.532,49 2,27 3.478,75 12-Pintura 1.532,49 

Serviço 11.4 Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão m² 715,85 2,67 1.911,32 12-Pintura 715,85 

Serviço 11.5
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, 

duas demãos
m² 1.532,49 12,80 19.615,87 12-Pintura 1.532,49 

Serviço 11.6 Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos m² 167,65 3,69 618,63 12-Pintura 167,65 

327.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 900.464,00
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Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 

 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

Serviço 11.7
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas 

demãos
m² 715,85 14,61 10.458,57 12-Pintura 715,85 

Serviço 11.8
Rampas - Aplicação manual de tinta látex acrílica em parede 

externas de casas, duas demãos.
m² 5,51 14,37 79,18 12-Pintura 5,51 

Nível 12.0 Louças e Acessórios

Serviço 12.1
Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - 

fornecimento e instalação
unid. 6,00 453,65 2.721,90 13-Louças e Acessórios 6,00 

Serviço 12.2 Bancada de granito c/ 2 cubas louças, c/acessórios  (1.40x0.50)m unid. 2,00 1.032,14 2.064,28 13-Louças e Acessórios 2,00 

Serviço 12.3

Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, 

padrão popular, incluso sifão tipo garrafa em pvc, válvula e engate 

flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão 

popular - fornecimento e instalação

unid. 2,00 241,49 482,98 13-Louças e Acessórios 2,00 

Serviço 12.4
Bancada em granito p/ pia de cozinha, incl. Cuba de aço inox e 

acessórios (2,9x0.60)m
unid. 1,00 1.364,85 1.364,85 13-Louças e Acessórios 1,00 

Serviço 12.5 Bancada em granito cinza e = 2 cm m² 5,07 391,61 1.985,46 13-Louças e Acessórios 5,07 

Serviço 12.6 Divisória em granito cinza e = 2 cm m² 7,36 535,44 3.940,84 13-Louças e Acessórios 7,36 

Nível 13.0 Serviços Complementares

Serviço 13.1

Estrutura metálica galvanizada, revestida por placas de ACM 

(alumínio composto) recortado, e=0,3mm, na cor cinza, 1,00 nx 

1,00m, fixação da estrutura metálica sem avanço na est. espacial 

existente no local por parafusos. - fornecimento e montagem

m² 14,80 696,55 10.308,94 14-Serviços Complementares 14,80 

Serviço 13.2
Piso podotátil interno em borracha 30x30cm assentamento com 

cola vinil (fornecimento e assentamento) 
m² 27,92 222,15 6.202,43 14-Serviços Complementares 27,92 

Serviço 13.3
Lastro de concreto, preparo mecânico, inclusos aditivo 

impermeabilizante, lançamento e adensamento
m² 0,28 668,18 187,09 14-Serviços Complementares 0,28 

Serviço 13.4

Serviço de produção, instalação e trasporte de painéis, 

estruturados em metalon galvanizado, tratamento antiferrugem e 

pintura automotivada com revestimento em ACM BOND de 3mm, 

na cor CINZA, detalhes vazados e medida total de 6.40 x 4.70 m. 

Prolongadores para fixação em parede de alvenaria.

unid. 1,00 17.200,00 17.200,00 14-Serviços Complementares 1,00 

Nível 14.0 Serviços Finais

Serviço 14.1 Limpeza de superfície com jato de alta pressão m² 443,65 1,66 736,46 15-Serviços Finais 443,65 

Serviço 14.2

Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 

10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 

111 hp) e descarga livre (unidade: m3).

m³ 133,10 7,09 943,68 15-Serviços Finais 133,10 

Responsável Técnico:

CREA / CAU:

SÃO RAIMUNDO NONATO/PI, 12 de julho de 2021

Local e Data Jullyano Belo Coelho de Oliveira

1916147704

427.477 v006   micro



                 PLE - Planilha de Levantamento de Eventos

                 Detalhamento de Eventos                          

Grau de Sigilo

#PUBLICO
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Valor de Investimento: R$ 900.464,00 Total por Frente (R$): 138.018,03 113.922,57 113.000,34 243.793,59 291.729,46 -

Evento Item Orç Título dos Eventos / Descrição Serviço Unid. Qtde. 1 2 3 4 5 6
10 3 4 5 8

1 Evento Administração Local R$ 13.644,35 13.644,35 - - - - -

1 1.2 Administração local da obra mês 5,00 5,00 - - - - -

2 Evento Serviços Preliminares R$ 2.426,17 2.426,17 - - - - -

2 1.1 Placa de Obra em chapa de aço galvanizado m² 1,00 1,00 - - - - -

3 Evento Serviços de Demolição e Retirada R$ 25.459,47 25.459,47 - - - - -

3 2.1

Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem 

reaproveitamento m³ 24,69 24,69 - - - - -

3 2.2 Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo m² 190,93 190,93 - - - - -

3 2.3

Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem 

reaproveitamento m² 281,35 281,35 - - - - -

3 2.4 Remoção de tampo de pia inox comp: 1,20m unid. 9,00 9,00 - - - - -

3 2.5 Remoção de vaso sanitário unid. 6,00 6,00 - - - - -

3 2.6 Remoção de divisória de granito (ou marmore) m² 8,66 8,66 - - - - -

3 2.7 Demolição de piso cerâmico m² 90,01 90,01 - - - - -

3 2.8

Remoção de telhas, de fibrocimento, metálica e cerâmica, de forma manual, 

sem reaproveitamento m² 204,02 204,02 - - - - -

3 2.9 Remoção de madeiramento (ripa e ripão) em telhado com telha cerâmica m² 204,02 204,02 - - - - -

3 2.10

Remoção de trama metálica para cobertura, de forma manual, sem 

reaproveitamento m² 74,75 74,75 - - - - -

3 2.11 Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento m² 24,05 24,05 - - - - -

3 2.12 Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento m² 18,32 18,32 - - - - -

3 2.13 Demolição de piso de alta resistência m² 235,69 235,69 - - - - -

3 2.14

Retirada de guarda-corpo em tubos c/ peças e conexões ferro galvanizado 

(sem reaproveitamento) dn até 60mm m 53,79 53,79 - - - - -

4 Evento Movimento de Terra R$ 376,00 376,00 - - - - -

4 3.1 Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. m³ 2,64 2,64 - - - - -

4 3.2 Apiloamento manual de fundo de vala m² 6,61 6,61 - - - - -

5 Evento Infraestrutura R$ 6.418,31 6.418,31 - - - - -

5 4.1 Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 3 cm m² 17,76 17,76 - - - - -

5 4.2 Alvenaria de embasamento de pedra argamassada m³ 7,10 7,10 - - - - -

Serviç

Modo de 

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

896511/2019 TERESINA

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO

SÃO RAIMUNDO NONATO/PI ZONA URBANA

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA

AÇÃO / MODALIDADE

REVITALIZAÇÃO E REFORMA

OBJETO DO CTEF

REVITALIZAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE APOIO AO TURISTA NO MUNICÍPIO 

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO-PI

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

REVITALIZAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE APOIO AO TURISTA NO MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO 

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

896511/2019 TERESINA

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO

SÃO RAIMUNDO NONATO/PI ZONA URBANA

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA

AÇÃO / MODALIDADE

REVITALIZAÇÃO E REFORMA

OBJETO DO CTEF

REVITALIZAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE APOIO AO TURISTA NO MUNICÍPIO 

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO-PI

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

REVITALIZAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE APOIO AO TURISTA NO MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO 
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Valor de Investimento: R$ 900.464,00 Total por Frente (R$): 138.018,03 113.922,57 113.000,34 243.793,59 291.729,46 -

Evento Item Orç Título dos Eventos / Descrição Serviço Unid. Qtde. 1 2 3 4 5 6
10 3 4 5 8

Modo de 

5 4.3

(composição representativa) execução de estruturas de concreto armado, 

para edificação habitacional unifamiliar com dois pavimentos (casa em 

empreendimentos), fck = 25 mpa. m³ 0,89 0,89 - - - - -

6 Evento Superestrutura R$ 2.437,74 2.437,74 - - - - -

6 5.1

(composição representativa) execução de estruturas de concreto armado, 

para edificação habitacional unifamiliar com dois pavimentos (casa em 

empreendimentos), fck = 25 mpa. Af_01/2017 m³ 0,89 0,89 - - - - -

7 Evento Pavimentação R$ 70.383,71 - - - 37.989,00 32.394,71 -

7 6.1 Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 3 cm m² 336,03 - - - 336,03 - -

7 6.2

Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, c/ piso porcelanato, 

PEI 5, aplicado com argamassa industrializada AC-III, rejuntado, exclusive 

regularização de base ou emboço m² 317,18 - - - 317,18 - -

7 6.3

Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de 

dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m2 e 10 m2. 

Af_06/2014 m² 28,00 - - - 28,00 - -

7 6.4

Piso vinílico 30 x 30 cm, e=2mm, liso, fixado com cola sobre cimentado, 

paviflex ou similar (exceto cimentado) m² 350,63 - - - - 350,63 -

8 Evento Paredes e Painéis R$ 197.794,10 - 15.483,91 - 91.155,10 91.155,10 -

8 7.1

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 

9x19x39cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 

6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira m² 272,70 - 272,70 - - - -

8 7.2 Fachada de vidro temperado de 10mm fixado com spider glass m² 216,12 - - - 108,06 108,06 -

9 Evento Instalações R$ 391.743,01 87.255,99 98.438,66 98.438,66 87.255,99 20.353,70 -

9 8.1 Instalação elétrica unid. 1,00 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 -

9 8.2 Sistema de combate a incêncio unid. 1,00 - - - - 1,00 -

9 8.3 Construção de Estrutura Metálica unid. 1,00 0,25 0,25 0,25 0,25 - -

9 8.4 Recuperação de Mezanino unid. 1,00 - 0,50 0,50 - - -

10 Evento Revestimento R$ 41.955,18 - - 14.561,68 27.393,50 - -

10 9.1

Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com 

colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo manual m² 550,12 - - 550,12 - - -

10 9.2

Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, 

preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces 

internas de paredes, espessura de 10mm, com execução de taliscas m² 550,12 - - 550,12 - - -

10 9.3

Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada 

extra de dimensões 20x20 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 

m² na altura inteira das paredes. m² 151,14 - - - 151,14 - -

10 9.4

Revestimento de parede com pedra ferro, assentada com juntas 

desencontradas, com argamassa industrializada AC-I m² 22,33 - - - 22,33 - -

11 Evento Esquadrias R$ 45.061,76 - - - - 45.061,76 -

11 10.1

Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação, 

puxador simples e instalação m² 12,94 - - - - 12,94 -
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Valor de Investimento: R$ 900.464,00 Total por Frente (R$): 138.018,03 113.922,57 113.000,34 243.793,59 291.729,46 -

Evento Item Orç Título dos Eventos / Descrição Serviço Unid. Qtde. 1 2 3 4 5 6
10 3 4 5 8

Modo de 

11 10.2

Painéis em vidro temperado incolor 10mm, fixo com porta de abrir e fixados 

com suporte spider (conexões em aço inox) com tubos em inox para 

sustentação - fornecimento e instalação m² 1,74 - - - - 1,74 -

11 10.3

Kit de porta de madeira frisada, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 

70x210cm, espessura de 3cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e 

instalação de batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e 

instalação  unid. 3,00 - - - - 3,00 -

11 10.4

Kit de porta de madeira frisada, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 

80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e 

instalação de batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e 

instalação unid. 1,00 - - - - 1,00 -

11 10.5

Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão 

médio, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, 

montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - 

fornecimento e instalação unid. 2,00 - - - - 2,00 -

11 10.6

Kit de porta de madeira frisada, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 

60x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e 

instalação de batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e 

instalação unid. 1,00 - - - - 1,00 -

11 10.7

Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, (0,70 x 1,60 a 

1,80m), p/pintura, inclusive ferragens (livre/ocupado), exclusive batente, para 

uso em divisórias granito ou mármore unid. 4,00 - - - - 4,00 -

11 10.8 Porta em madeira de lei almofadada, exclusive batentes e ferragens m² 0,58 - - - - 0,58 -

11 10.9

Kit de porta de madeira frisada, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 

80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e 

instalação de batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e 

instalação unid. 1,00 - - - - 1,00 -

11 10.10 Porta de alumínio c/vidro cristal temperado m² 4,07 - - - - 4,07 -

11 10.11 Janela basculante em alumínio anodizado natural, exclusive vidro m² 18,56 - - - - 18,56 -

11 10.12

Instalação de vidro liso incolor, e = 3 mm, em esquadria de alumínio ou pvc, 

fixado com baguete m² 0,96 - - - - 0,96 -

11 10.13

Instalação de vidro liso incolor, e = 10 mm, em esquadria de alumínio ou pvc, 

fixado com baguete m² 17,60 - - - - 17,60 -

11 10.14

Janela fixa de alumínio para vidro, com vidro, batente e ferragens. Exclusive 

acabamento, alizar e contramarco. Fornecimento e instalação m² 12,57 - - - - 12,57 -

12 Evento Pintura R$ 54.625,29 - - - - 54.625,29 -

12 11.1 Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, uma demão. m² 982,37 - - - - 982,37 -

12 11.2 Aplicação e lixamento de massa látex em teto, uma demão m² 425,35 - - - - 425,35 -

12 11.3 Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão m² 1.532,49 - - - - 1.532,49 -

12 11.4 Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão m² 715,85 - - - - 715,85 -

12 11.5

Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas 

demãos m² 1.532,49 - - - - 1.532,49 -

12 11.6 Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos m² 167,65 - - - - 167,65 -
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Valor de Investimento: R$ 900.464,00 Total por Frente (R$): 138.018,03 113.922,57 113.000,34 243.793,59 291.729,46 -

Evento Item Orç Título dos Eventos / Descrição Serviço Unid. Qtde. 1 2 3 4 5 6
10 3 4 5 8

Modo de 

12 11.7 Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos m² 715,85 - - - - 715,85 -

12 11.8

Rampas - Aplicação manual de tinta látex acrílica em parede externas de 

casas, duas demãos. m² 5,51 - - - - 5,51 -

13 Evento Louças e Acessórios R$ 12.560,31 - - - - 12.560,31 -

13 12.1

Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - fornecimento e 

instalação unid. 6,00 - - - - 6,00 -

13 12.2 Bancada de granito c/ 2 cubas louças, c/acessórios  (1.40x0.50)m unid. 2,00 - - - - 2,00 -

13 12.3

Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão 

popular, incluso sifão tipo garrafa em pvc, válvula e engate flexível 30cm em 

plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e 

instalação unid. 2,00 - - - - 2,00 -

13 12.4

Bancada em granito p/ pia de cozinha, incl. Cuba de aço inox e acessórios 

(2,9x0.60)m unid. 1,00 - - - - 1,00 -

13 12.5 Bancada em granito cinza e = 2 cm m² 5,07 - - - - 5,07 -

13 12.6 Divisória em granito cinza e = 2 cm m² 7,36 - - - - 7,36 -

14 Evento Serviços Complementares R$ 33.898,46 - - - - 33.898,46 -

14 13.1

Estrutura metálica galvanizada, revestida por placas de ACM (alumínio 

composto) recortado, e=0,3mm, na cor cinza, 1,00 nx 1,00m, fixação da 

estrutura metálica sem avanço na est. espacial existente no local por 

parafusos. - fornecimento e montagem m² 14,80 - - - - 14,80 -

14 13.2

Piso podotátil interno em borracha 30x30cm assentamento com cola vinil 

(fornecimento e assentamento) m² 27,92 - - - - 27,92 -

14 13.3

Lastro de concreto, preparo mecânico, inclusos aditivo impermeabilizante, 

lançamento e adensamento m² 0,28 - - - - 0,28 -

14 13.4

Serviço de produção, instalação e trasporte de painéis, estruturados em 

metalon galvanizado, tratamento antiferrugem e pintura automotivada com 

revestimento em ACM BOND de 3mm, na cor CINZA, detalhes vazados e 

medida total de 6.40 x 4.70 m. Prolongadores para fixação em parede de 

alvenaria. unid. 1,00 - - - - 1,00 -

15 Evento Serviços Finais R$ 1.680,14 - - - - 1.680,14 -

15 14.1 Limpeza de superfície com jato de alta pressão m² 443,65 - - - - 443,65 -

15 14.2

Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³ - 

carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga 

livre (unidade: m3). m³ 133,10 - - - - 133,10 -

Responsável Técnico:

CREA / CAU:

Local e Data

SÃO RAIMUNDO NONATO/PI, 12 de julho de 2021

Jullyano Belo Coelho de Oliveira

1916147704
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

1 Administração Local  A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.

2 Serviços Preliminares  1

3 Serviços de Demolição e Retirada  1

4 Movimento de Terra  1

5 Infraestrutura  1

6 Superestrutura  2

7 Pavimentação  2 4 5

8 Paredes e Painéis  2 2 3 4

9 Instalações  1 2 3 4 5

10 Revestimento  1 2 3 4 5

11 Esquadrias  4 5 5

12 Pintura  5

13 Louças e Acessórios  5

14 Serviços Complementares  5

15 Serviços Finais  5

Responsável Técnico:

CREA / CAU:

-

900.464,00

100,00%100,00%

13,12% 23,02% 22,62%

118.150,60

900.464,00

-

900.464,00

100,00%100,00%

0,00% 0,00%0,00%

900.464,00 900.464,00900.464,00900.464,00

27,49%

Mês 09Mês 08 Mês 11Mês 07

0,00%0,00%0,00%

Mês 12

0,00%

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)

                PLE - Planilha de Levantamento de Eventos

                Cronograma

Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 10

%

Nº do 

Evento
Título dos Eventos

13,75%

Cronograma

%
Parcela

123.812,01R$

R$
Acumulado

13,75% 77,38%26,87%

241.962,61

Local e Data

123.812,01

SÃO RAIMUNDO NONATO/PI, 12 de julho de 2021

207.296,51

100,00%100,00%

- - - -

100,00%

-

Jullyano Belo Coelho de Oliveira

449.259,13

100,00%

247.544,53

49,89%

203.660,35

1916147704

696.803,65 900.464,00

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

896511/2019 TERESINA

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO

SÃO RAIMUNDO NONATO/PI ZONA URBANA

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA

AÇÃO / MODALIDADE

REVITALIZAÇÃO E REFORMA

OBJETO DO CTEF

REVITALIZAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE APOIO AO TURISTA NO MUNICÍPIO 

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO-PI

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

REVITALIZAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE APOIO AO TURISTA NO MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO 

927.477 v006   micro


